Folio No. hoja 34.

PGI

Jueves 29 Junio 2023
PGI CIV: 8002265.
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Viernes, 30 Junio 2023
PGI CIV: 8002265.
Cra 90C Cll40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Sabado 01 Julio 2023
PGI CIV: 8002265.
Cra 90C Cll40A Sur Cll41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 04 Julio 2023
PGI CIV: 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades frente de obra sin actividad

Steven B

PG1

Miercoles 05 Julio 2023.
PG1 CW: 8002265.
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 06 Julio 2023
PG1 : CW. 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividad: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes: 07 Julio 2023
PG1 CW. 8002265
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST = En el momento del recorrido no se evidencian realizando actividades de obra.

Steven B — Sandra Gonzalez
Res. SST Interventoria

Sabado 08 Julio 2023.
PG1 CW: 8002265.
Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur
Tiempo = Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

PGI.

Lunes 10 Julio 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividad: Frente de Obra sin actividad

Steven B COMS PTI

Martes 11 Julio 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST: En el momento del recorrido no se evidencia actividades de obra.

Sandra Gonzalez
Res. SST Inter.

Componente Tecnico: Se instalo sumidero y caberal

Steven B COMS PTI

Miercoles 12 Julio 2023
PGI CLV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra. sin actividad

Jueves 13 Julio 2023
P-61 CLV: 8002265

PG1

Tiempo:

Actividades: Vaciado de concreto de 3000 psi, para losas en ambos costados parte norte.

Componente SST: Se realiza recorrido se evidencia, actividad de instalacion de concreto y estampado, el personal cuenta con los elementos de Proteccion Personal y elementos de identificacion Visual, en la actividad Se encuentra 3 trabajadores. El Personal Cuenta con Punto de hidratacion

Sandra Gonzalez.

Componente: Tecnico: Se funde concreto de 3000 PSI

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, Trafico 1.

Steven B

Viernes 14 Julio 2023

PG1 CIV: 8002265

Cra 90C Cll40Asur Cll41Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI para losas en ambos costados de la parte Norte.

NP-30 : Concreto 3000PSI = 27.85 m².

*El concreto del predio 90C-04 Esta contaminado con Demolicion y le agregaron agua para arreglarlo No se recibe.

Steven B

Folio No. hoja 38.

PG1

Sabado 15 Julio 2023
PG1 CIV: 8002265
Cra 90C cll40Asur cll41sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Lunes. 17 Julio 2023.
PG1 CIV: 8002265.
Cra 90C cll40A sur cll41sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Martes 18 Julio 2023
PG1 CIV: 8002265
Cra 90C cll409 sur cll41 sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST: En el momento del recorrido no se evidencian actividades de obra.

Steven Sandra Gonzalez Res SST

PGI

Miercoles 19 Julio 2023
PGI CIV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades = frente de obra sin actividad
StevenB Yoms

Sabado 22 Julio 2023
PGI CIV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades = frente de obra sin actividad
StevenB Yoms

Lunes 24 Julio 2023
PGI CIV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades = frente de obra sin actividad
StevenB Yoms

Martes 25 Julio 2023
PGI CIV: 8002265
Cra 90C Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades = frente de obra sin actividad
StevenB Yoms

PGI

Miercoles 26 Julio 2023
PGI CLU: 8002265
cra 90c cll40A sur cll41sur
Tiempo: Seco y lluvioso
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 27 Julio 2023
PGI CLU: 8002265
cra 90c cll40A sur cll41sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Frente de obra sin actividad

Por parte de PMT se hace retiro de señales peatonales.

Steven B

Viernes 28 Julio 2023.
PGI CLU: 8002265
Cra 90c cll40A sur dk41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B

Sabado 29 Julio 2023.
PGI CLU: 8002265
Cra 90c cll40A sur cll41sur.
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Folio No. hoja 41

PGI

Lunes 31 Julio 2023

PGI CLV: 8002265

Cra 90C Cll40 Asur Cll41Sur

Tiempo - 56°C

Actividades: Frente de obra sin actividades

Steven

Martes 01 Agosto 2023

PGI CLV: 8002265

Cra 90C Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo - 56°C

Actividades

Componente. SST-Ambiental: Se realiza recorrido de obra no se evidencian actividades de obra.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yaret Cano
Steven Res Ambiental