Componente Ambiental y SST. En el momento del recorrido se evidencian actividades de retiro en cajas de inspección en este CIV. el personal porta la dotación y hace uso de los Epp. así mismo cuenta con los insumos necesarios para atención de emergencia, kit de emergencia, kit antiderrame. cartelera informativa y punto ecológico.

Steven B — Sandra Gonzalez, Res. SST. Interv. — Yineth Claro, Res Amb Interv.

Corte de losas de concreto espacio publico.
Personal: Ayudante 1.

Miercoles 28 Junio 2023
P74 CIV: 8001184.
cll 38D Sur cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Jueves 29 Junio 2023
P74 CIV: 8001184.
cll 38b Sur cra 93 a cra 94 c
Tiempo = seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 30 Junio 2023
P74 CIV: 8001184
cll 38b Sur cra 93d cra 94C.
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Folio No. P74

hoja 32

Sabado 01 Julio 2023

P74 clu: 8001184

cll 38bsur cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco

Actividades = frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 04 Julio 2023

P74 clu: 8001184.

cll 38b Sur cra 93d cra 94c

Tiempo = Seco

Actividades = frente de obra sin actividad

Steven B

Miercoles 05 Julio 2023

P74 clu: 8001184

cll 38D Sur cra 93d cra 94c

Tiempo = Seco.

Actividades. Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 06 Julio 2023

P74. clu: 8001184.

cll 38b Sur cra 93d cra 94c

Tiempo Seco.

Actividades = frente de obra sin actividad

Steven B

Folio No. hoja 33

P74

Viernes 07 Julio 2023
P74 CIU: 8001184.
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: Seco y lluvia
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 08 Julio 2023
P74 CIU: 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo=Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven D

Lunes 10 Julio 2023
P74 CIU: 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico e instalacion de concreto MR-41

NP-29-MR-41 Instalacion concreto =

Personal - Inspector 1, Oficiales 2, boal 1 Ayudante 4, trafico 1,

Steven D

Folio No: hoja 31

P74

Martes 11 Julio 2023
P74 CIV = 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo = Seco.
Actividades: frente de obra sin actividad

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia que el frente no cuenta con actividad Tecnica, sin embargo este civ cuenta con kit de emergencia, kit contingencia y punto ecologico los cuales estan ubicados en el civ. 75.

Sandra Gonzalez
Res SST intra

Mi Componente tecnico: Sin actividad

StevenB

Miercoles 12 Julio 2023
P74 CIV: 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: seco
Actividades: Excavacion manual, para la instalacion de sumideros

Personal: Ayudantes 2

StevenB

P74

Jueves 13 Julio 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b sur cra 93d cra 94c

Tiempo Seco.

Actividades = Frente de obra: sin actividad.

- Componente Social: Se realiza recorrido. se verifica adecuación de bagantes, actualización de vallas informativas, accesos peatonales a Predios. No se presentan solicitudes ciudadanos.

Componente SST: Se realizo recorrido y se evidencia excavación para Sumidero, se evidencia 2 personas en ésta actividad, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame. Cartelera informativa punto ecológico, el personal Cuenta con el kit o los elementos de protección personal, asimismo los elementos de identificación Visual.

Sandra Gonzalez

Componente Tecnico: Se visualiza excavación para Sumidero

Steven B KMS.

Viernes 14 Julio 2023

P74 CIV: 8001184.

cll 38b sur cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco.

Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven KMS

Sabado 15 Julio 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b sur cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco

P74

Actividades: Frente de obra sin actividad

Lunes 17 Julio 2023
P74 CIU: 8001184.
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo= Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Martes 18 Julio 2023
P74 CIU: 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo= Seco
Actividades: Excavacion manual para la instalacion de tuberia para sumideros.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2,

Steven

Miercoles 19 Julio 2023
P74 CIU: 8001184.
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo= Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

P74

Sabado 22 Julio 2023.
P74 CIU: 8001184.
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yoms

Lunes 24 Julio 2023.
P74 CIU: 8001184
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion manual para la instalacion Tuberia y sumideros

4001 = Excavacion = 7,43
2013 = Tuberia novafort ϕ12" = 10
MP-08 = Arena de peña = 1,24

Personal: Oficial 1, Inspector 1, Ayudantes 3, Tratico 1, boal 1,

Steven Yoms

Martes 25 Julio 2023.
P74 CIU: 8001184.
cll 38b sur cra 93d cra 94c
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Folio No. hoja 38

P74

Miercoles 26 Julio 2023
P74 CU: 8001184.
Cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo Seco
Actividades = Vaciado de concreto 1500 psi para solados

2022 = Concreto 1500 = 0,12 m³.

Personal = Ayudantes 2.

Steven B

Jueves 27 Julio 2023
P74 CU: 8001184
Cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = SECO
ACTIVIDADES: FRENTE DE OBRA SIN ACTIVIDADES

Steven B

Viernes 28 Julio 2023
P74 CU: 8001184
Cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion parcial de Sumideros
Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2, Trafico 1, boal 1.

Steven B

P74

Sabado 29 Julio 2023
P74 CU: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades: Continuar con la instalacion de sumideros y cabezales para sumideros

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Trafico 1, Boal 1

Steven Yoms

Lunes 31 Julio 2023
P74 CU: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion de sumideros
Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2,

Steven Yoms

Martes 01 Agosto 2023
P74 CU: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades.
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven

Yanet Claro
Residente Ambiental.

P-34

Folio No. Hoja 40