Bogotá, D. C., 6 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación de cronograma con NPs 1 al 18. Contrato de obra COP-621-2022.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisada y verificado el cronograma y NPs 1 al 18 radicado a la interventoría con el oficio KNXIE22-621-341 del contrato de obra COP-621-2022, la supervisión del FDLK con el oficio 20235820499111 radicado a la interventoría el 5 de julio de 2023, indica que *"… realizó la revisión de estas y estableció que se encuentran acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato..."*.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: 56. 20235820499111 Revision Cronograma G1 -NP 1 – 18 Dos (2) Folios

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KJPR Revisó: JMAR- Aprobó: JMAR

Bogotá, D.C.

582

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación:_____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Ingeniero
JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO SCLV
Dirección: AK 72#49-69
Celular: 3112198546
u233sclvKennedy@outlook.com
Ciudad

Ciudad destino

Asunto: CIN-717-2022 / COP-621-2022 REVISION CRONOGRAMA CON NP´S 1 AL 18

Referencia: 20235810012482

Cordial Saludo:

Mediante el presente acuso recibido de la comunicación relacionada en la referencia del presente oficio, detallada a continuación:

1. **CRONOGRAMA CON INCLUSION DE NP'S 1 AL 18**

- Oficio U233-G1-235-23 con asunto "Aprobación del cronograma de obra con NP's aprobados. Responde parcialmente comunicación KNXIE22-621-341" con radicado de entrada 20235810012482 del 30 de enero de 2023.

El FDLK realizó la revisión de la documentación aportada y estableció que se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Finalmente precisar, respecto al seguimiento y control de los contratos de obra pública del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, que la SUPERVISIÓN a cargo de la interventoría, exige conocimientos especializados y una capacidad operativa y organizacional instalada en el sitio de ejecución y en tiempo real, acorde con la dimensión del objeto a vigilar. Por ende, se aclara que si bien desde la supervisión y apoyo a la supervisión al contrato de interventoría, en cabeza del FDLK, se realiza una revisión de la documentación entregada, es la interventoría la

facultada para generar la aprobación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica respecto al cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la ley 1474 del 2011.

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional de Apoyo - Infraestructura FDLK
Danilo Meneses Toro – Profesional de Apoyo – Infraestructura FDLK
Revisó y Aprobó: Francisco Sneyder Chiquiza Vargas– Profesional Especializado - Infraestructura FDLK