Bogotá, D. C.,11 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación de informes semanales No. 30, 31, 32, 33 y 34 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-774.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, mediante comunicado KNXIE22-621-774 recibida el 10 de julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, los informes semanales no. 30, 31, 32, 33 y 34, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de abril y el 31 de mayo de 2023.

La información enviada por el Contratista es la siguiente:



La interventoría hizo revisión de los archivos en PDF de los 5 informes semanales y se evidencia que los porcentajes de avance semanal coinciden con los avances de obra y los avances de la programación inicial.

Así las cosas, la Interventoría ***APRUEBA*** los informes semanales no. 30, 31, 32, 33 y 34 correspondiente a los informes semanales del mes mayo de 2023.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró:LDD-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR