Bogotá, D. C.,17 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**


Asunto: No aprobación de pre- acta de recibo parcial No, 9 (junio). Responde comunicación KNXIE22-621-766.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación KNXIE22-621-766 recibida el 6 de julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, la pre-acta de obra No.9, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.

La información enviada por el Contratista es la siguiente:


Imagen No.1 – Link que contiene la información



Fuente: Contratista

La Interventoría verificó las memorias de cálculo y pre-acta de obra encontrando que no están firmadas por el Contratista, observación que ha sido repetitiva en actas anteriores, por lo que el Contratista persiste en no atender observaciones.

Imagen No.2 – Memorias de cálculo



TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1725,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	6379,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	16501,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8104,00
TOTAL POR EJECUTAR	8397,38

ELABORÓ

JAIME ALFONSO DIAZ MORENO
Residente de Obra

LUCAS RESTREPO
Residente de Interventoría


REVISÓ

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de Obra

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría

Fuente: Contratista

Imagen No.1 – Pre-acta de obra



CATORCE (14) días del mes de

(Día en letras) (Día en números)

(Firma)

(Nombre) OSCAR DAVID VARGAS GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Fuente: Contratista

La Interventoría solicita al Residente, director y Representante Legal del Contratista firmar los documentos PDF en señal de aprobación de lo allí consignado, para posterior revisión y concepto de la Interventoría.

Adicionalmente, como fue expuesto en el pasado comité de fecha 7 de julio de 2023, la Interventoría no aceptará cantidades de prioridades en las que el Contratista persiste en la no atención de observaciones y/o prioridades que no cuenten con el cumplimiento de todos los requisitos de la lista de chequeo - requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra.

Así las cosas, la Interventoría ***NO APRUEBA*** el documento en comente y solicita al contratista para la presentación de la misma, en su segunda versión, subsanar:


1. Disponer en el sitio de la obra de las prioridades 26 y 27 del cronograma de obra aprobado.

2. Subsanación de las observaciones relacionadas por la Interventoría en la comunicación No. U233-G1-544-23 de fecha 10 de julio de 2023, con asunto: Observaciones a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico. Responde comunicación KNXIE22-621-737.

3. Firma del personal del Contratista de los documentos PDF, que se presenten para revisión de Interventoría.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LRL-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR