Bogotá, D. C., 17 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación del FDLK de cambios HV y documentos de ingreso del contrato de obra COP-621-2022.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisados y verificados los cambios de hojas de vida y documentos de ingreso del contrato de obra COP-621-2022, la supervisión del FDLK con el oficio 20235821019101 radicado a la interventoría el 14 de mayo de 2023, indica que *"el personal se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato".*

A continuación, se relaciona el personal del cual se entregaron los cambios de hojas de vida aprobadas por la Interventoría y que no presentan observaciones por parte del FDLK:

No.	CARGO	DEDICACION OBRA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
1	INSPECTOR TECNICO 1 ANTIGUO	100%	MARIA ANGELICA GOMEZ ROZO	1.030.679.294	5/12/2022
	INSPECTOR TECNICO 1 NUEVO	100%	ELISA FERNANDA ORTIZ CORTES	21.017.892	27/05/2023
2	CADENERO 1-1 ANTIGUO	100%	JOSE LUIS RUBIANO PLAZAS	1.099.216.442	4/01/2023

No.	CARGO	DEDICACION OBRA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
	CADENERO 1-1 NUEVO	100%	BRENDA KATHERIN SAAVEDRA ACEVEDO	1.000.519.068	19/05/2023
3	AUXILIAR DE INGENIERIA ANTIGUO	100%	CRISTIAN ROLANDO LOMBANA ESPINOSA	1.022.434.580	5/10/2022
	AUXILIAR DE INGENIERIA NUEVO	100%	DAYANA ALEJANDRA LEGARDA ROMO	1.006.679.884	23/05/2023

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: 20235821019101 APROB FDLK CAMB HV (may-jun) Dos (2) Folios

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KJPR Revisó: JMAR- Aprobó: JMAR

Bogotá, D.C.

582

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Ingeniero
JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal
CONSORCIO SCLV
Dirección: AK 72#49-69
Celular: 3112198546
u233sclvKennedy@outlook.com
Ciudad

Asunto: CIN-717-2022 / COP-621-2022 REVISION CAMBIO HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS DE INGRESO

Referencia: 20235810085012, 20235810085022, 20235810085152, 20235810066932, 20235810085182, 20235810089882

Cordial Saludo,

Mediante el presente acuso el recibido de los oficios relacionados en la referencia de la presente comunicación, los cuales se detallan a continuación:

- **CAMBIO DE HOJAS DE VIDA PERSONAL**

1. Oficio U233-G1-473-23 con asunto "*APROBACIÓN CAMBIO DE HOJA DE VIDA PERSONAL CAMBIO DE PERSONAL - INSPECTOR DE OBRA. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-675."* con radicado de entrada No. 20235810085012 del 31 de mayo de 2023.
2. Oficio U233-G1-469-23 con asunto "*APROBACIÓN CAMBIO DE HOJA DE VIDA PERSONAL CAMBIO DE PERSONAL - CADENERO 1. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-669."* con radicado de entrada No. 20235810085022 del 31 de mayo de 2023.
3. Oficio U233-G1-470-23 con asunto "*APROBACIÓN CAMBIO DE HOJA DE VIDA PERSONAL CAMBIO DE PERSONAL – AUXILIAR DE INGENIERIA. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-673"* con radicado de entrada No. 20235810085152 del 31 de mayo de 2023.

La relación del personal del cual se entregaron los documentos de hoja de vida aprobados por el interventor y que no presentan observaciones por parte del FDLK, se relacionan a continuación:

No.	CARGO	DEDICACION OBRA	NOMBRE	CEDULA
1	INSPECTOR TECNICO 1 ANTIGUO	100%	MARIA ANGELICA GOMEZ ROZO	1.030.679.294
	INSPECTOR TECNICO 1 NUEVO	100%	ELISA FERNANDA ORTIZ CORTES	21.017.892
2	CADENERO 1-1 ANTIGUO	100%	JOSE LUIS RUBIANO PLAZAS	1.099.216.442
	CADENERO 1-1 NUEVO	100%	BRENDA KATHERIN SAAVEDRA ACEVEDO	1.000.519.068
3	AUXILIAR DE INGENIERIA ANTIGUO	100%	CRISTIAN ROLANDO LOMBANA ESPINOSA	1.022.434.580
	AUXILIAR DE INGENIERIA NUEVO	100%	DAYANA ALEJANDRA LEGARDA ROMO	1.006.679.884

El FDLK realizó la revisión de la documentación aportada y estableció que se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

- **DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL**

1. Oficio U233-G1-435-23 con asunto "*APROBACIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO - AUXILIAR SOCIAL. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-622"* con radicado de entrada No. 20235810066932 del 4 de mayo de 2023.
2. Oficio U233-G1-471-23 con asunto "APROBACIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO – CADENERO 1. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-682" con radicado de entrada No. 20235810085182 del 31 de mayo de 2023.
3. Oficio U233-G1-497-23 con asunto "APROBACIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO – AUXILIAR DE INGENIERIA E INSPECTOR DE OBRA. RESPONDE COMUNICACIÓN KNXIE22-621-710" con radicado de entrada No. 20235810089882 del 9 de junio de 2023.

La relación del personal del cual se entregaron los documentos de ingreso aprobados por el interventor y que no presentan observaciones por parte del FDLK, se relacionan a continuación:

No.	CARGO	DEDICACION OBRA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
1	INSPECTOR TECNICO 1 ANTIGUO	100%	MARIA ANGELICA GOMEZ ROZO	1.030.679.294	5/12/2022
	INSPECTOR TECNICO 1 NUEVO	100%	ELISA FERNANDA ORTIZ CORTES	21.017.892	27/05/2023
2	CADENERO 1-1 ANTIGUO	100%	JOSE LUIS RUBIANO PLAZAS	1.099.216.442	4/01/2023

No.	CARGO	DEDICACION OBRA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
	CADENERO 1-1 NUEVO	100%	BRENDA KATHERIN SAAVEDRA ACEVEDO	1.000.519.068	19/05/2023
3	AUXILIAR DE INGENIERIA ANTIGUO	100%	CRISTIAN ROLANDO LOMBANA ESPINOSA	1.022.434.580	5/10/2022
	AUXILIAR DE INGENIERIA NUEVO	100%	DAYANA ALEJANDRA LEGARDA ROMO	1.006.679.884	23/05/2023

El FDLK realizó la revisión de la documentación aportada y estableció que se encuentra acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Finalmente precisar, respecto al seguimiento y control de los contratos de obra pública del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, que la SUPERVISIÓN a cargo de la interventoría, exige conocimientos especializados y una capacidad operativa y organizacional instalada en el sitio de ejecución y en tiempo real, acorde con la dimensión del objeto a vigilar. Por ende, se aclara que si bien desde la supervisión y apoyo a la supervisión al contrato de interventoría, en cabeza del FDLK se realiza una revisión de la documentación entregada, es la interventoría la facultada para generar la aprobación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica respecto al cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la ley 1474 del 2011.

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional de Apoyo - Infraestructura FDLK
Danilo Meneses Toro – Profesional de Apoyo – Infraestructura FDLK
Revisó y Aprobó: Francisco Sneyder Chiquiza Vargas – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK