Bogotá, D. C.,25 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad


Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: No aprobación de informe semanal No. 38. Responde comunicación KNXIE22-621-797.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación KNXIE22-621-797 recibida el 14 de julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, el informe semanal No.38, correspondiente al periodo 22 al 28 de junio de 2023.

La información enviada por el Contratista es la siguiente:



La Interventoría revisó el archivo PDF del informe semanal, encontrando las siguientes observaciones:

1. El frente de obra compuesto por la prioridad 3, estuvo inactivo, según se expuso en el comité de seguimiento No.38 de fecha 29 de junio de 2023.

2. La calificación del PMT de la última semana de junio fue del 93%.

3. La interventoría hizo revisión de los archivos en PDF del informe semanal y se evidencia que los porcentajes de avance semanal no coinciden con los avances de obra y los avances de la programación inicial.

Así las cosas, La Interventoría no aprueba el informe semanal No.38 correspondiente al periodo 22 al 28 de junio de 2023 y solicita al Contratista la subsanación de las observaciones en un plazo no mayor a un (1) día hábil.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró :LRL-LDD-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR