Bogotá, D. C., 24 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación Informe mensual No. 9 V2 (junio) - Componente Gestión Social. Responde comunicación KNXIE22-621-795

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 9 V2 del componente Gestión Social correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023, radicado mediante comunicación KNXIE22-621-795 de fecha 18 de julio de 2023, se evidencia que el contratista subsanó las observaciones realizadas por la Interventoría y por lo tanto se emite concepto de aprobación del Informe en comente, dado que cumple con lo estipulado en el apéndice H- plan del componente social.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: U233-G1-574-23 XIE RTA 795 Apro INF-MEN-GS 9 enlace One Drive https://1drv.ms/b/s!AstLHY9O7kEWkZ90hBCuuugknGw5hg?e=zRB5P3

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo con anexos

Elaboró: ALPR-AMCA Revisó: ALPR Aprobó: JMAR