Bogotá, D. C., 26 de julio de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa
Calle 19 Sur N° 69C – 17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación de Informe Mensual No. 8 (mayo) – COP-621-2022.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, se informa que:

No. Orden	Área	Oficio Radicación	Aprobado
1	TEC	KNXIE22-621-807	U233-G1-580-23
2	TT	KNXIE22-621-823	U233-G1-591-23
3	AM	KNXIE22-621-677	U233-G1-511-23
4	FO	KNXIE22-621-685	U233-G1-590-23
5	SST	KNXIE22-621-800	U233-G1-575-23
6	GS	KNXIE22-621-723	U233-G1-502-23

Por lo anterior, la interventoría emite concepto de ***aprobación*** de los informes mensuales del contrato de obra COP-621-2022.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Enlace OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkcFGgHOwgCjM2wQFAQ?e=Ca8l7w

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro– Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita – DI –Consorcio Vías de Kennedy 22 – Contratista

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR