Bogotá, D. C., 26 de julio de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa
Calle 19 Sur N° 69C – 17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisada el acta de recibo parcial de obra No. 8, radicada por el Contratista mediante comunicación KNXIE22-621-821 el 26 de julio de 2023, la Interventoría ***APRUEBA*** el acta No. 10 de recibo parcial No. 8, correspondiente al mes de mayo de 2023.

La Interventoría queda a la espera de una pronta y positiva respuesta por parte de la entidad.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Acta No. 10 de recibo parcial de obra No. 8 – mayo Enlace OneDrive
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkcoUI3itzAatl9PTIA?e=MGyB3q

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Manuel Mazabuel – XIE S.A - Director de Obra - Contratista
Archivo con anexos

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR

RE: CIN-717-2022 / COP-621-2022 Radicación U233-G1-593-23 Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821

CDI Kennedy

Jue 27/07/2023 8:24

Para:SCLV KENNEDY <u233sclvKennedy@outlook.com>
CC:Andres Mauricio Rojas Llanos <andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co>;Danilo Meneses Toro <danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co>;DIEGO LOPEZ <xie.kennedy.621@gmail.com>;Manuel Alejandro Mazabuel García <xie.directorproyecto.621@gmail.com>

Cordial Saludo.

Su solicitud queda con No de radicado – **20235810113102**

Cordialmente.

CDI-KENNEDY.

N.V.

De: SCLV KENNEDY <u233sclvKennedy@outlook.com>
Enviado: miércoles, 26 de julio de 2023 6:35 p. m.
Para: CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Andres Mauricio Rojas Llanos <andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co>; Danilo Meneses Toro <danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co>; DIEGO LOPEZ <xie.kennedy.621@gmail.com>; Manuel Alejandro Mazabuel García <xie.directorproyecto.621@gmail.com>
Asunto: CIN-717-2022 / COP-621-2022 Radicación U233-G1-593-23 Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa
Calle 19 Sur N° 69C – 17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 -COP-621-2022.**

Por medio del presente el CONSORCIO SCLV, se permite radicar nuevamente comunicación ***U233-G1-593-23*** cuyo asunto es ***Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821***

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

CDI Kennedy

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente