Bogotá, D. C., 28 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación formatos MEV del Informe mensual No. 9 del mes de junio. Responde comunicación KNXIE22-621-804.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisados los formatos MEV del Informe correspondiente al mes de junio, radicados mediante comunicación KNXIE22-621-804 de fecha 18 de julio de 2023, se emite concepto de ***aprobación*** de los formatos en comente.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: U233-G1-595-23 XIE RTA 804 Aprob Inf MEV-JUN
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkdcXoiHXYgOGczRnNA?e=ra3vRs

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: CFBM-AMCA Revisó: CFBM Aprobó: JMAR