Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: **Entrega de pre acta de recibo parcial No.9 (junio). Responde comunicación KNXIE22-621-833.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación KNXIE22-621-833 recibida el 31 de julio de 2023, informó que dio alcance a la atención de observaciones de los soportes de la pre - acta de obra No.9, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023, presentada con la comunicación KNXIE22-621-828 de fecha 27 de julio de 2023.

Las observaciones atendidas por el Contratista son las siguientes:

1. El cronograma de obra para las prioridades 26 y 27 ya se encuentra en sitio para su verificación.
2. Las observaciones realizadas a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico fueron atendidas y entregadas mediante el radicado OFICIO KNXIE22-621-803.

Así las cosas, una vez el Contratista subsanó las observaciones, la Interventoría procede con la revisión de los soportes de la pre-acta de obra No.9 presentada con la comunicación KNXIE22-621-828, concepto el cual será emitido en próxima comunicación.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LRL--KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR