Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

Señores
**XIE S.A**
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad


**Ref.:** **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

**Asunto: Observaciones al NP32- bolardo en concreto tipo M61 (suministro e instalación. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en obra). Responde comunicación KNXIE22-621-818.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación KNXIE22-621-818 recibida el 25 de julio de 2023, remitió para revisión el **NP32** cuya descripción es *bolardo en concreto tipo M61 (suministro e instalación. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en obra)* como se relaciona a continuación

Información recibida en el link de la comunicación KNXIE22-621-818:




***Observaciones No atendidas por el Contratista:***

1. La fecha de los formatos debe ser actualizada.
2. En el PDF No hay memoria de cálculo de cantidades.
3. El número de folios está errado.
4. La Especificación no corresponde con la actividad.


***Adicionalmente:***

- Cuando el Contratista cuente con el NP aprobado, debe presentar el acta de reversión y sus soportes.
- Cuando el FDLK apruebe el NP, la Interventoría elabora el acta de fijación.
- Finalmente, el Contratista debe actualizar el visor.

Así las cosas, la Interventoría solicita al contratista atender las observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles o se tomaran las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente

**CONSORCIO SCLV**



**JUAN MANUEL ALBA ROJAS**
**Represent ante Legal**

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LRL--KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR