Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Aprobación del Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-859.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe N. 9 en su versión 1 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2023, remitido por el contratista mediante la comunicación KNXIE22-621-859 del 9 de agosto de 2023, se advierte que se atendieron todas las observaciones remitidas, por tanto, se emite concepto de ***APROBACIÓN*** del Informe en comente, puesto que cuenta con la totalidad de los requerimientos establecidos en el Apéndice F: “Especificaciones del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos”.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkrQYdU-Q5P1v-YmrMQ?e=ajj0sG

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: PAZM-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR