Bogotá D.C. 12 de julio de 2023 **KNXIE22-621-782**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta al oficio U233-G1-538-23 Observaciones al informe semanal No. 35 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al comunicado U233-G1-538-23 mediante el cual se emitieron observaciones al informe semanal No. 35 del componente tránsito y transporte, atendiéndose de la siguiente manera:

1. Se debe tener en cuenta al incluir las tareas realizadas semanalmente en el respectivo informe, las fechas y oficios con que XIE remite a la Interventoría y no las fechas internas en que el Especialista del contratista remite a la Dirección del contratista.
Respuesta: Se ajusta.
2. Se debe incluir la radicación por parte del contratista de la solicitud de prórroga de la vigencia de los diseños de señalización mediante oficio KNXIE22-621-747 del 22 de junio de 2023.
Respuesta: se complementa en el informe.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **JSAR**
Elaboró: **DC**
Anexo: 34 Reporte de actividades semanales
REGISTRO FOTOGRAFICIO
Con copia: Archivo