Bogotá D.C. 13 de julio de 2023 **KNXIE22-621-784**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Entrega de informe técnico mensual No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo del presente año, para validación y aprobación.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, hace entrega del informe técnico mensual No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023.

A continuación, se relaciona la información presentada:

- **8. Mayo 2023**
  - 7. ANEXO_7 CORRESPONDENCIA MAYO
  - 8. ANEXO_8 IT_3.26 Bitácora de Obra
  - 9. LISTA DE CHEQUEO PMT MAYO
  - 10. ANEXO_10 IT_3.27 Actas de comite
  - 11. INFORMES SEMANALES MAYO
  - 12. Ensayos de laboratorio
  - 13. ANEXO_13 IT_3.20 INFORMES SEMANALES TRANSITO
  - 14. Plan de contingencia
  - 1. ANEXO_1 IT_2.6 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO.pdf
  - 2. ANEXO_2 IT_3.11 REGISTRO FOTOGRAFICO_INFORME_MAYO_2023.pdf
  - 3. ANEXO_3 IT_3.15 CERTIFICADOS DE CALIDAD MAYO.pdf
  - 4. ANEXO_4 IT_3.17 Certificados de calibracion.pdf
  - 5. ANEXO_5 IT_3.19 Recorridos ESP.pdf

6. ANEXO_6 IT_3.20 COI Y PMT.pdf
7. ANEXO_7 CORRESPONDENCIA MAYO.pdf
XIE-FT-047 INFORME_MENSUAL_MAYO.pdf

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1hMKyYXtAFPRcI6nKz-q1q3jB03FmRxVL?usp=sharing

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo:
con copia: archivo