Bogotá D.C. 14 de julio de 2023 **KNXIE22-621-793**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta a observaciones al informe técnico semanal No 37. responde al oficio **U233-G1-542-23**.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al oficio **U233-G1-542-23**, en el cual se hacen observaciones al informe técnico semanal No. 37.

A continuación, abordaremos cada una de las observaciones mencionadas en el documento:

Observación 1. *El Contratista persiste en relacionar el comité de seguimiento fuera del periodo del informe semanal.*

Respuesta: Se corrige la fecha y la referencia al comité anterior, el cual tuvo lugar dentro del período evaluado en el informe semanal. No obstante, me gustaría aclarar que no se trata de persistencia, sino más bien de una falta de información. Se asumió erróneamente que se estaba haciendo referencia al comité No. 37, que corresponde al informe No. 37.

Observación 2*. Sale incompleta la descripción de actividades en las prioridades 28 y 29; 21 y 22.*

Respuesta: Se ajustará el espacio destinado a los comentarios para que se pueda leer la información completa.

Observación 3*. Falta relacionar el estado de actividades en los 21 CIV abiertos a la fecha de cierre del informe, dado que el Contratista sólo hace mención a 13 CIV.*

Respuesta: Se ajusta el formato para incluir los comentarios sobre los 21 CIV abiertos hasta la fecha de cierre del informe en evaluación. Sin embargo, me gustaría aclarar que se trata de un mecanismo de automatización que no fue revisado antes de enviarlo, y por esta situación, ofrezco mis disculpas.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- **Anexos OFICIO KNXIE22-621-793**
  - **37. DEL 15 AL 21 DE JUN**
    - 37. DEL 15 AL 21 DE JUN.xlsx
    - FLK-621-2022-GRUPO1-CSG-20230621.mpp
    - FLK-621-2022-GRUPO1-CSG-20230621.pdf
    - 37. DEL 15 AL 21 DE JUN.pdf

Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1LaWoka21y-kKlLn63UgTgMlg5t4QMkVt

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

_____

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: link de descarga
con copia: archivo