Bogotá D.C. 27 de julio de 2023 **KNXIE22-621-828**

CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta a oficio U233-G1-558-23 No aprobación de pre- acta de recibo parcial No, 9 (junio). Atendiendo observaciones.

Por medio de la presente XIE. SA, se permite hacer entrega de la pre acta de recibo parcial No.9, correspondiente a la obra ejecutada del periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio del presente año teniendo en cuenta observaciones, para su revisión y correspondiente tramite.


A continuación, se relaciona la información presentada:

- **ANEXOS OFICIO KNXIE22-621- 828**
  - Soportes del acta
    - Calificación COMP. SOCIAL.pdf
    - Calificación SGA Y SSST.pdf
    - Calificación PMT.pdf
    - Memorias de cálculo junio.pdf
  - FO-CI-50_Acta10ReciboParcialNo9.pdf
  - INFORME 9-JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/1x5Y23g49KlctpGJs1OZ2cPJ3ejn6CLJN?usp=sharing

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



_____
MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: MAMG
Revisó: MAMG
Elaboró: EEMG