Bogotá D.C. 31 de julio de 2023 **KNXIE22-621-833**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atte.: Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Alcance a OFICIO KNXIE22-621-828. Entrega de pre acta de recibo parcial No.9 (Junio).

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar alcance al OFICIO KNXIE22-621-828. Entrega de pre acta de recibo parcial No.9 (Junio). Aclarando que ya se encuentran subsanados los siguientes puntos:

1. El cronograma de obra para las prioridades 26 y 27 ya se encuentra en sitio para su verificación.
2. Las observaciones realizadas a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico fueron atendidas y entregadas mediante el radicado OFICIO KNXIE22-621-803.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.

Aprobó: **MAMG**
Revisó: **JADM**
Elaboró: **JSAR**
Anexo: Sin anexos
con copia: - archivo