Bogotá, D. C., 12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: No aprobación del Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-571.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, en la revisión del informe mensual No.8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, radicado mediante la comunicación CE-CVK22-ADM-571 el 6 de junio de 2023, se evidencia que:

- la calificación del PMT no coincide con la registrada en el mes de mayo.
- Los Informes semanales del mes correspondiente no se encuentran aprobados.
- Los avances presentados no coinciden con la programación inicial.
- Las cantidades del pre- acta de recibo parcial No.8. no han sido aprobadas.

Así las cosas, la Interventoría ***NO APRUEBA*** el informe en comente, y solicita al contratista atender las observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles de lo contrario se tomaran las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO - KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR