Bogotá, D. C., 25 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad


Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Observaciones al Informe semanal No. 39- Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-583.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicado CE-CVK22-ADM-583 recibida el 12 de julio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, el informe semanal Nº. 39 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de junio y el 5 de Julio de 2023.

La información enviada por el Contratista es la siguiente:



La interventoría realizo la revisión de los archivos en PDF radicados por el contratista de obra, en el cual se evidencia que en el informe semanal no cuenta con los porcentajes ejecutados y programados, la tabla presentada del avance diario se encuentra vacía por lo cual no se puede realizar comparación de los porcentajes dado que no se presenta información.

Así las cosas, la Interventoría ***NO APRUEBA*** el informe semanal Nº. 39 correspondiente al informe semanal del 29 de junio y el 5 de Julio de 2023.y se le solicita al Contratista la subsanación de las observaciones en un plazo no mayor a un (1) día hábil, de lo contrario se tomaran las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LDD - KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR