Bogotá, D. C., 28 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: No aprobación del acta recibo parcial No 9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-599.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el oficio CE-CVK22-ADM-599 radicado el 18 de julio del 2023, que corresponde a la remisión del acta recibo parcial No. 9 – junio 2023, se tienen las siguientes observaciones:


- Se relacionan memorias de cálculo sin cantidades.
- No se relaciona con detalle las actividades que se van a cobrar.
- No se relaciona registro fotográfico en las memorias de cálculo.
- Las cantidades reportadas no coinciden con lo medido en campo.
- Las abscisas relacionadas no corresponden a las longitudes reportadas
- Discriminar con más detalle lo que se va a cobrar.

Adicional a esto, se solicita hacer entrega junto con la pre acta de las carteras topográficas definitivas para su verificación y validación y de acuerdo a lo anterior.

Así las cosas, la Interventoría emite concepto de ***NO APROBACIÓN*** y solicita al contratista atender las observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días, de lo contrario se tomaran las medidas administrativas a que hay lugar.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO - KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR