Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: **Validación de cantidades de la pre-acta de recibo parcial No 8 (mayo). Responde correo del 31 de julio de 2023.**

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez atendidas las observaciones efectuadas con la comunicación U233-G2-564-23 con la mesa de trabajo realizada el 27 y 28 de julio de 2023, las cuales fueron entregadas por correo electrónico del 28 de julio de 2023, la Interventoría revisó y validó las cantidades de obra de la pre-acta de recibo parcial No.8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, por lo que la Interventoría emite concepto de ***APROBACIÓN***, y revisará el informe mensual No. 8 – componente técnico con los anexos correspondientes para su revisión, radicados el 31 de julio de 2023.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO - KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR