Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

En cumplimiento de sus obligaciones como firma Interventora del contrato COP 690 de 2022 se da respuesta a la solicitud de certificación de material fresado recibido de la Unidad de mantenimiento vial – UMV, radicada por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-619 de fecha 25 de julio de 2023.

CONSORCIO SCLV
CERTIFICA QUE:

El Contrato COP 690 de 2022 cuyo objeto es *Contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la localidad de Kennedy. Grupo 2,* recibió de la Unidad de mantenimiento vial – UMV durante el mes de mayo de 2023, un volumen de 675m³:

El PIN del contrato 690 de 2022: 22181
Periodo del 1 al 30 de junio de 2023


FECHA	Material	No. Vale	PLACA	Volumen (m³)
1/06/2023	Fresado	76648	USC504	15
1/06/2023	Fresado	76650	SPV659	15
1/06/2023	Fresado	76651	UVM569	15
1/06/2023	Fresado	76653	SNO474	15
1/06/2023	Fresado	76673	UVM569	15
2/06/2023	Fresado	76718	USC504	15
2/06/2023	Fresado	76719	SPV659	15
2/06/2023	Fresado	76736	SNO474	15
2/06/2023	Fresado	76768	UVM569	15
2/06/2023	Fresado	76769	SNO421	15
3/06/2023	Fresado	76795	USC504	15
3/06/2023	Fresado	76793	SPV659	15
5/06/2023	Fresado	76824	SNO421	15
5/06/2023	Fresado	76836	SNO421	15

FECHA	Material	No. Vale	PLACA	Volumen (m³)
5/06/2023	Fresado	76843	SPV661	15
6/06/2023	Fresado	76902	WGU929	15
6/06/2023	Fresado	76904	SPV661	15
6/06/2023	Fresado	76903	WGU928	15
7/06/2023	Fresado	76928	UFY222	15
7/06/2023	Fresado	76936	SNO421	15
8/06/2023	Fresado	76962	USC504	15
8/06/2023	Fresado	76963	UYZ467	15
8/06/2023	Fresado	76961	SPV659	15
8/06/2023	Fresado	76978	USC504	15
10/06/2023	Fresado	77058	USC504	15
10/06/2023	Fresado	77059	UFY222	15
10/06/2023	Fresado	77067	SPV659	15
10/06/2023	Fresado	77076	WFH216	15
13/06/2023	Fresado	77084	USC509	15
13/06/2023	Fresado	77085	SPV659	15
13/06/2023	Fresado	77080	SNO474	15
14/06/2023	Fresado	77144	USC504	15
14/06/2023	Fresado	77142	SPV659	15
14/06/2023	Fresado	77156	WFH217	15
14/06/2023	Fresado	77145	SNO474	15
14/06/2023	Fresado	77169	USC504	15
14/06/2023	Fresado	77174	SPV659	15
15/06/2023	Fresado	77194	WGU928	15
15/06/2023	Fresado	77214	SNO474	15
16/06/2023	Fresado	77251	USC504	15
15/06/2023	Fresado	77228	SPV659	15
17/06/2023	Fresado	77302	UYZ467	15
17/06/2023	Fresado	77300	UVM572	15
17/06/2023	Fresado	77306	SNO474	15
20/06/2023	Fresado	77323	SPV659	15
Total				**675**

Lo anterior verificado por vales de los comprobantes de transporte firmados por quienes entregan por parte de la Unidad de mantenimiento vial – UMV y quienes reciben (Consorcio Vías de Kennedy 22)

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: U233-G2-576-23 CERTIFICACION JUNIO UMV
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkddANWq6O9OiZurDgg?e=4IIrXC

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo con anexos

Elaboró: YCP-AMCA Revisó: YCP Aprobó: JMAR