CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22

CE-CVK22-ADM-567
30 de junio del 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: *Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-556 sobre no disponibilidad de material de fresado para obra.*

Respetados Señores:

Dando alcance al comunicado del asunto, este Consorcio manifiesta su preocupación ante la imposibilidad de continuar con el retiro de material de fresado de los patios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y de la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV para el desarrollo de las obras objeto del contrato de la referencia.

El pasado 07 de junio de 2023 se realizó la solicitud de 2.000 m^3 de material de fresado a la UMV y el 21 de junio de 2023 se hizo otra solicitud por el mismo valor al IDU, sin embargo, a la fecha del presente comunicado, han trascurrido 24 días de la solicitud que se le realizó a la UMV y 13 días de la que se realizó al IDU y no se ha tenido respuesta positiva al respecto de ninguna de las dos entidades.

El 20 de junio de 2023 se retiró el último viaje de 15 m^3 disponible en la UMV. El viernes 30 de junio de 2023 se programó con el IDU el retiro de los 100 m^3 pendientes por retiro de la última solicitud aprobada por esta entidad, para lo cual fue necesario remitir datos del equipo que el Consorcio llevará para realizar el cargue de dicho material el día 04 de julio de 2023.

Los 100 m3 se retirarán el día martes 04 de julio de 2023 para suplir parte de la necesidad que se tiene en obra, sin embargo, este material es insuficiente para atender los rellenos de las cajas de vía y de andén que actualmente se tienen excavadas. En la actualidad se tienen 16 segmentos viales ya excavados que requieren de fresado para rellenar la vía y el andén en construcción.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Director de Obra
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: N/A
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Sede Principal: Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
Tel: (+57) 1 9261808 - 7653882
Bogotá D. C.