CE-CVK22-ADM-585
12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: *Remisión Acta Recibo parcial No. 9 - Junio 2023*

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y teniendo en cuenta que no ha sido posible tener una mesa de trabajo para conciliación de cantidades, el consorcio vías de Kennedy 22 remite el Acta de recibo parcial de obra No. 9 V0 correspondiente al periodo establecido entre el 1 y el 30 de junio para su amable revisión, observación y/o trámite correspondiente.

De igual manera, es de recalcar que nos encontramos abiertos a realizar mesa de trabajo para revisar, conciliar y ajustar las observaciones que pueda presentar la interventoría en su ejercicio de revisión.

Lo anterior, con el fin de minimizar los tiempos administrativos y continuar con el trámite de la cuenta correspondiente dentro de los tiempos correspondientes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: 1 documento PDF – 1 Archivo Excel
CC. Andrés Rojas-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Danilo Meneses-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: CDAB
Revisó: GSMP
Aprobó: GSMP

Powered by CamScanner