**FORMATO**

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**CONTRATO No.** CIN-717-22 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No** 2 **FECHA** 16 de diciembre de 2022

## A. DATOS BÁSICOS

**OBJETO**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. Grupo 1 y Grupo 2.

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

**CONTRATISTAS**

Grupo 1 - XIE S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

Grupo 2 - CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.**

COP -621-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

COP -690-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**INTERVENTORÍA** CONSORCIO SCLV (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

## B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

| ACTA | | | | | RECIBO PARCIAL | | VALOR | | | | AJUSTE | | GARANTÍA ADICIONAL | | ANTICIPO | | VALOR NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Periodo DESDE dd/mm/año | Periodo HASTA dd/mm/año | Fecha Rad. dd/mm/año | No. Rad. | Ejecutado (Valor Bruto) | ACUMULADO | Gestión Ambiental, SST, Forestal | Gestión Social | Plan de Manejo de Tráfico | Redes de Servicios Públicos | Cuenta (Valor Bruto) | Acumulado | Retenido | Acumulado | Amortización | Saldo | |
| 3 | 05-oct-22 | 31-oct-22 | 13-dic-22 | | $ 343.001.040 | $ 343.001.040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 343.001.040 |
| 4 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 19-dic-22 | | $ 577.855.190 | $ 920.856.230 | | | | | | | | | | | $ 577.855.190 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

| TIPO DE RESERVA | RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES | | | RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS | | | PASIVO EXIGIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *FECHA RESERVA* | *Rubro N°* | *VALOR* | *FECHA RESERVA* | *No. RESERVA* | *VALOR* | SI | NO |
| INICIAL | | *O23011604490000002118* | *$ 2.380.492.831,00* | | | | | |
| | | *13301160449000000000* | *$ 2.516.925.511,00* | | | | | |
| ADICIÓN 1 | | | | | | | | |
| AJUSTE DE PRECIOS | | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO | | | | | | | | |
| MAYORES CANTIDADES DE OBRA | | | | | | | | |
| MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA | | | | | | | | |
| **VALOR ACTUAL CONTRATO** | | | **$ 4.897.418.342,00** | **TOTAL** | | - | | |

**FORMATO**

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

## D. RELACIÓN DE PAGOS

| Factura | Rubro N° | PASIVO EXIGIBLE | | VALOR A PAGAR | SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOLUCIÓN No. | FECHA | | |
| SCLV1 | O23011604490000002118 | | | $ 343.001.040,00 | $ 4.554.417.302,00 |
| SCLV2 | 13301160449000000000 | | | $ 577.855.190,00 | $ 3.976.562.112,00 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 920.856.230,00** | |

## E. VALOR DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES) | |
| VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES) | |
| VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES) | |
| VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES) | $ 4.089.289.039,00 |
| IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES) | $ 776.964.917,00 |
| MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | $ 31.164.386,00 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 4.897.418.342,00** |

(Firma)
Nombre del Representante Legal JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Nombre de la Firma Interventora CONSORCIO SCLV
INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Firma)
(Nombre) ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre) DANILO MENESES TORO
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA