FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. CIN-717-22 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 3 **FECHA** 27 de Abril de 2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. Grupo 1 y Grupo 2.

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATISTAS Grupo 1 - XIE S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

Grupo 2 - CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COP -621-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

COP -690-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO SCLV (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
3	05-oct-22	31-oct-22	13-dic-22		$ 343.001.040	$ 343.001.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 343.001.040
4	01-nov-22	30-nov-22	19-dic-22		$ 577.855.190	$ 920.856.230											$ 577.855.190
5	01-dic-22	31-dic-22	25-abr-23		$ 188.110	$ 921.044.340											$ 188.110

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*Rubro N°*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL		*O23011604490000002118*	*$ 2.380.492.831,00*					
		13301160449000000000	*$ 2.516.925.511,00*					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			**$ 4.897.418.342,00**	**TOTAL**		-		

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	Rubro N°	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
SCLV1	O23011604490000002118			$ 343.001.040,00	$ 4.554.417.302,00
SCLV2	O23011604490000002118			$ 577.855.190,00	$ 3.976.562.112,00
SCLV3	O23011604490000002118			$ 188.110,00	$ 3.976.374.002,00
TOTAL				**$ 921.044.340,00**	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	$ 4.089.289.039,00
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	$ 776.964.917,00
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 31.164.386,00
VALOR DEL CONTRATO	**$ 4.897.418.342,00**

(Firma)

Nombre del Representante Legal JUAN MANUEL ALBA ROJAS

Nombre de la Firma Interventora CONSORCIO SCLV

INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre) ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Firma)

(Nombre) DANILO MENESES TORO

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA