FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. CIN-717-22 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 8 **FECHA** 10 de agosto de 2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. Grupo 1 y Grupo 2.

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATISTAS

Grupo 1 - XIE S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

Grupo 2 - CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

COP -621-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

COP -690-22 (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO SCLV (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
3	5-oct-22	31-oct-22	13-dic-22		$ 343.001.040	$ 343.001.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 343.001.040
4	1-nov-22	30-nov-22	19-dic-22		$ 577.855.190	$ 920.856.230											$ 577.855.190
5	1-dic-22	31-dic-22	25-abr-23		$ 188.110	$ 921.044.340											$ 188.110
6	1-ene-23	31-ene-23	10-may-23		$ 14.484.572	$ 935.528.912											$ 14.484.572
7	1-feb-23	28-feb-23	26-may-23		$ 105.154.236	$ 1.040.683.148											$ 105.154.236
8	1-mar-23	31-mar-23	31-may-23		$ 137.697.497	$ 1.178.380.645											$ 137.697.497
9	1-abr-23	30-abr-23	20-jun-23		$ 181.151.215	$ 1.359.531.860											$ 181.151.215
10	1-may-23	31-may-23	24-jul-23		$ 131.301.711	$ 1.490.833.571											$ 131.301.711

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*Rubro N°*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL		*O230161044900000002118*	*$ 2.380.492.831,00*					
		O230116044900000002118	*$ 2.516.925.511,00*					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			**$ 4.897.418.342,00**	**TOTAL**		-		

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	Rubro N°	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
SCLV1	O23061604490000002118			$ 343.001.040,00	$ 4.554.417.302,00
SCLV2	O23061604490000002118			$ 577.855.190,00	$ 3.976.562.112,00
SCLV3	O23061604490000002118			$ 188.110,00	$ 3.976.374.002,00
SCLV4	O23061604490000002118			$ 14.484.572,00	$ 3.961.889.430,00
SCLV5	O23061604490000002118			$ 105.154.236,00	$ 3.856.735.194,00
SCLV6	O23061604490000002118			$ 137.697.497,00	$ 3.719.037.697,00
SCLV7	O23061604490000002118			$ 181.151.215,00	$ 3.537.886.482,00
SCLV8	O23011604490000002118			$ 131.301.711,00	$ 3.406.584.771,00
TOTAL				**$ 1.490.833.571,00**	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	$ 4.089.289.039,00
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	$ 776.964.917,00
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 31.164.386,00
VALOR DEL CONTRATO	**$ 4.897.418.342,00**

(Firma)
Nombre del Representante Legal JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Nombre de la Firma Interventora CONSORCIO SCLV
INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Firma)
(Nombre) ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre) DANILO MENESES TORO
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA