FECHA DE ELABORACIÓN	19/09/2023

INFORME No:	N°02	**PARCIAL**	X	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	19/04/2023	**Hasta:**	15/09/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	**073-2023-OC**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/02/2023	
FECHA ACTA DE INICIO:	27/02/2023	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACION DE MEDIOS DIGITALES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIADEL MUNICIPIO DE SABANETA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 01-1005-23.		
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	HÉCTOR GIL GUZMÁN, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 79.646.346, en calidad de Representante Legal FUNDACION ANGELES POR COLOMBIA
	NIT:	900.137.309-4
VALOR INICIAL [$]:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NEVENTA Y UN PESOS ($40.437.891), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
VALOR TOTAL [$]:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NEVENTA Y UN PESOS ($40.437.891), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	El plazo será a partir de la fecha del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2023 y/o hasta agotar recursos.	
CDP	163 de 2023	
CRP	232 de 2023	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	**PRORROGA:** Hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos. **ADICIÓN**: Por la suma de**:** SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L ($6.716.505),	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuarenta y siete millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y seis pesos ($47.154.396)	
CDP	804 del 21/06/2023	
CRP		

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Prestar los servicios y suministros objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	Se verifica que los servicios prestados por la empresa FUNDACIÓN ÁNGELES POR COLOMBIA; se prestaron de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	
2	Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.	Las observaciones o recomendaciones que se le han formulado al proveedor por parte del área técnica de la ESO, han sido acatadas de manera adecuada.	
3	Garantizar la calidad del servicio y los suministros.	Cumple de manera adecuada con todas sus obligaciones legales que se derivan del contrato actual y garantiza la calidad de los suministros.	
4	Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre la ejecución del contrato.	la empresa FUNDACIÓN ÁNGELES POR COLOMBIA; presenta un segundo informe de ejecución de fecha septiembre de 2023.	
5	Informar oportunamente a la ESO Rionegro S.A.S. sobre los obstáculos, problemas o sugerencia que encuentre en el desarrollo del contrato.	A la fecha no se han presentado irregularidades que requieran ser informadas por parte del contratista.	
6	Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL CONTRATISTA.	El personal contratado para las diferentes actividades, es personal debidamente capacitado para la labor encomendada.	
7	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	Efectivamente el contratista cumple con los estándares de calidad exigidos para la prestación de sus servicios.	
8	Los errores en la impresión o de tipo ortográfico serán asumidos por el contrista sin que ello implique un costo adicional para la ESO RIONEGRO S.A.S.	Durante este periodo de ejecución no se presentaron errores de impresión en los trabajos entregados por el contratista	
9	Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	Cumple de manera adecuada con todas sus obligaciones legales que se derivan del contrato actual.	

10	Disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para adelantar los servicios y suministros oportunamente y con calidad, sin relación laboral alguna con la Empresa de Seguridad S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.	El contratista cumple con todas las normas relacionadas al personal que destina para cumplir con los objetivos propuestos en la presente contratación	
11	Entregar informes con los respectivos registros fotográficos donde se evidencie la publicidad difundida, previa certificación por parte del supervisor.	la empresa FUNDACIÓN ÁNGELES POR COLOMBIA; presenta un segundo informe de ejecución de fecha 19/09/2023, en el cual se puede constatar mediante registros fotográficos, la publicidad difundida en los diferentes eventos solicitados por parte de la Secretaría de Gobierno de Sabaneta.	
11	Presentar la respectiva factura y RUT correspondiente para legalizar el pago en la fecha establecida.	Se presenta la factura No. FA-135 de fecha 19/09/2023 y copia del rut del contratista.	
2.1.2.	**POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S**		
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	
1	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se cumplirá con esta obligación, una vez se presentan los documentos exigidos para tal fin y dentro del plazo establecido en el contrato que nos ocupa.	
2	Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del supervisor asignado	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo.	
3	Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones.	
4	Expedir certificado de recibo satisfacción	Se expide el respectivo certificado de satisfacción con fecha 19/09/2023, de los servicios recibidos hasta el momento.	
5	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto	Se le ha suministrado toda la información necesaria y que han requerido para el cumplimiento cabal de sus obligaciones	

6	Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir	Al contratista se le han puesto de presente y de forma clara todas las pautas y procedimientos a seguir en el cumplimiento de sus obligaciones	
7	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución	Todos los requerimientos realizados por el contratista, se han atendido y resuelto de manera oportuna por el personal encargado de la supervisión por parte de la ESO RIONEGRO.	
8	Realizar la supervisión del contrato	La supervisión del contrato se viene realizando por parte del señor JOSÉ ALCIDES CALDERÓN GARCÍA con el apoyo a la supervisión del señor BENHUR DE JESÚS RUDA	
9	Hacer el pedido con anterioridad dándoles la claridad que es para consumir con posterioridad	Todos los pedidos de material y publicidad, se hacen con la debida anticipación para que el proveedor tenga el tiempo suficiente de hacer las entregas en el tiempo estipulado.	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
01/09/2023	Visita de supervisión y seguimiento	Sabaneta

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$40.437.891	$0	$40.437.891
b. Adiciones	$6.716.505	$0	$6.716.505
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	$47.154.396	$	$47.154.396

d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$40.437.133	$0	$40.437.133
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$40.437.133	$0	$40.437.133
g. Recursos ejecutados	$47.154.396	$0	$47.154.396
h. Recursos no ejecutados **(C-G)**	$0	$0	$0
i. Rendimientos financieros	$0	$0	$0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	Mes de agosto de 2023	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla pago de seguridad social No. 7894736757
Pensiones	Cumple	Planilla pago de seguridad social No. 7894736757
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla pago de seguridad social No. 7894736757
Parafiscales	Cumple	Certificado de pago de parafiscales de fecha septiembre de 2023

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	Mes de agosto de 2023	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A.	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	27/02/2023	$40.437.891				$40.437.891
Adición No. 1	26/06/2023	$6.716.505				$47.154.396
Pago UNO			$40.437.133			$758
Pago DOS			$6.717.263			$0
TOTALES		$47.154.396	$47.154.396			**$0**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura número FA-135 del 19/09/2023

Segundo informe de actividades

Aportes a la seguridad social planilla No. 7894736757

Acta recibo a satisfacción por parte de la secretaría de Seguridad y convivencia

Remisiones firmadas por el señor secretario de Seguridad, convivencia y justicia de Sabaneta

Acta de recibo a satisfacción

Para constancia, se firma el presente informe:



JOSÉ ALCIDES CALDERÓN GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR



BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de Apoyo a la Gestión