DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

INDERHUILA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

PROYECTO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA		
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	NEIVA
COSTO TOTAL PROYECTO:	**$ 181.053.531,00**		

I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	COSTO	DURACION (DIAS)	FECHA INICIO	TIEMPO (MESES)	
					MES 1	MES 2
I	ETAPA PRECONTRACTUAL		60	X	-	-
III	**ETAPA CONSTRUCCIÓN - CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS**					
1	PRELIMINARES	18.742.168,00	15	X	18.742.168	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	17.110.188,00	45	X	17.110.188	
3	ACABADOS	12.795.902,00	45	X		12.795.902,00
4	PLACA DE CONTRAPISO	49.122.602,00	15	X	49.122.602	
5	DOTAR EL GIMMASIO AL AIRE LIBRE DE LOS APARATOS MECANICOS	30.025.880,00	15	X		30.025.880,00
6	INSTALALCIONES ELECTRICAS	16.146.780,00	15	X	16.146.780	
7	TRANSPORTE	899.305,00	30	X	$ 899.305,00	
	A.I.U. (25%)	36.210.706,00	90	X		
			90			
	TOTAL	**$ 181.053.531,00**			**102.021.043**	**42.821.782**

II. FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

TOTAL
$ 181.053.531,00

PROGRAMADO	MES 1	MES 2
	127.526.304	53.527.228

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
TP. 25202-349806 CND