eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

9GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**___ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	IPRIV-011-2023-COP		
	FECHA:	25	Agosto	2023
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DE EROSIÓN EN LA QUEBRADA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE				
CONTRATISTA:	MÉTODO CONSTRUCTIVO S.A.S.			
NIT:	900.364.631-4			
REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA HERNANDEZ BONILLA			
C.C:	32.142.251			
VALOR [$]**:**	**NOVECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS ($902.865.130) INCLUIDO A.U**			
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31/12/2023.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0143		
		0145		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0147		
INTERVENTORÍA:	CLAUDIA MARÍA GARCÍA GIRALDO CAA-UdeA			
C.C:	21.482.345			

El presente contrato se respalda mediante Garantía de Cumplimiento ANEXO 2, 65-44-101224260 del 21/09/23 y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo 1, 65-40-101072422 del 05/09/2023 expedidas por Seguros del Estado S.A.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Anexo 1, 65-44-101224260 del 04/09/2023.	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** Anexo 1, 65-40-101072422 del 05/09/2023
BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

	ACTA DE INICIO

MUNICIPIO DE SAN ROQUE CORNARE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE CORNARE
ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA MUNICIPIO DE SAN ROQUE CORNARE	**ASEGURADO:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA MUNICIPIO DE SAN ROQUE CORNARE TERCEROS AFECTADOS

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 22 de septiembre de 2023.

3. Fijar como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 22 de septiembre de 2023 por quienes intervinieron:

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
Gerente EDUNA
Supervisor

CAROLINA HERNANDEZ BONILLA
R.L MÉTODO CONSTRUCTIVO S.A.S.
Contratista - Obra

CLAUDIA MARÍA GARCÍA GIRALDO
Directora - Interventoría CCA-UdeA