ALCALDIA DE VILLAMARÍA – CALDAS
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO: **CONTRATO:** X

FECHA DEL ACTA:	08-11-2022		
CELEBRADO ENTRE:	Municipio de Villamaría		
	R. L. Construequipos Caldas y CIA S en C		
NIT	890.801.152-8		
	901.000.909-8		
NUMERO DEL CONTRATO:	887-2021 (MC-024-2021)		
OBJETO:	Alquiler de equipos para la construcción de vías consistentes en pavimento rígido, en los sectores de Santa Ana (Cra. 6N entre Calles 10 y 11 y Calle 10B), Sector VIPA, San Miguel (Pasaje) y Molinos (Cra. 1 Norte) del municipio de Villamaría, Caldas.		
SUPERVISOR:	Jorge Eliecer Buitrago Uribe		
FECHA DE INICIO:	02-11-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2022		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$75.928.500 m/cte.		
CDP 727 (13-09-2021)	$50.643.600	**RP** 1657 (26-10-2021)	$50.619.000
CDP 337 (26-04-2022)	$25.309.500	**RP** 711 (29-04-2022)	$25.309.500

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.619.000	-
ADICIÓN	$25.309.500	-
VALOR EJECUTADO	-	$75.925.450
VALOR NO EJECUTADO	-	$3.050
SUMAS IGUALES	**$75.928.500**	**$75.928.500**

El Supervisor del Contrato Profesional **JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE** Secretario de Infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría y **R. L. CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S. EN C.** en calidad de Contratista, suscriben la presente **ACTA DE LIQUIDACION FINAL** del Contrato No. 887-2021 una vez analizado el desarrollo y la ejecución del mismo, y se estableció:

Que el Contratista **CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL** y con cada una de las obligaciones contraídas en el referido contrato y sus modificaciones.

Que el supervisor del Contrato dio visto bueno para su liquidación teniendo en cuenta que el Contratista ejecutó las actividades inmersas en el referido documento, como se evidencia en las actas de supervisión.

Que el **EJECUTOR** declara que acepta la presente **LIQUIDACIÓN** por mutuo acuerdo, incluido el reintegro al presupuesto Municipal del saldo sin ejecutar por $3.050, y que a la fecha no se le adeuda suma alguna, por lo cual renuncia de manera expresa a hacer posteriores reclamaciones por otros conceptos derivados del Contrato.

Que las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villamaría a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2022

FIRMA **JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE** Supervisor del Contrato Secretario de Infraestructura y Vías	**FIRMA** **CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA** Ordenador del Gasto Secretario de Planeación

FIRMA
R. L. CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C.
Contratista