6081

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página **1** de **4**

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	003			
FECHA DEL ACTA	**21/09/2023**			
No. DE CONTRATO Y FECHA	N° 28 DE 02 DE MARZO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga - Santander grupo II			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER		
	C.C/ NIT	901.677.404-6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO		
	C.C	73.006.077		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$1.933.580.689	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	$467.586.244	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ 580.074.206,70			
CDP	NÚMERO: 2771			
	FECHA: 22/02/2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 5948			
	FECHA: 14/07/2023			
RP	NÚMERO: 3155			
	FECHA: 07/03/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO: 8886			
	FECHA: 25/07/2023			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio		16/03/2023	
	Fecha de Finalización:		15/07/2023	
	Nueva fecha de terminación:		25/11/2023	
	Duración:		8 MESES	

Powered by CamScanner

6082

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Noviembre-19-2019 Página 2 de 4

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15-44-101276982-0	16/03/2023	25/11/2023	580.074.206,70
SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DESALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101276982-0	16/03/2023	25/11/2023	240.116.693,30
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101276982-0	16/03/2023	25/03/2023	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101276982-0	25/11/2023	25/11/2028	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD C	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**08 AGOSTO DE 2023**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
DÍAS A COBRAR (Contrato)	**30 DÍAS**
PERIODO DE COBRO	**01/08/2023 A 31/08/2023**
VALOR A COBRAR	**$340.766.290,93**
ANTICIPO AMORTIZADO 30%	**$102.229.887,28**

Powered by CamScanner

6083

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página **3** de **4**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JULIO	22/08/2023	9454631761	$23,935,100

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
CAJASAN COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	ARL SURA

Powered by CamScanner

6084

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 4 de 4

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **JAIME JOSE BARRIOS REDONDO** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER y **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$340.766.290,93**
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo (30%)	**$102.229.887,28**
Valor a Pagar	**$238.536.403,65**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
Sep 25/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300492647	$3.900

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ

Powered by CamScanner

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-8000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 21/09/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	50,45%

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 3		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,69	8.157,60	$ 18.245.082,66	3.997,02	$ 8.939.416,17	867,92	$ 1.941.142,60	4864,95	$ 10.880.557,97
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,69	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,66	SUB-TOTAL	$ 8.939.416,17		$ 1.941.142,60		$ 10.880.557,97
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.146.959,91	1.202,84	$ 242.996.527,32	522,07	$ 105.442.185,54	191,72	$ 38.721.581,04	713,79	$ 144.163.766,58
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 242.996.527,32	SUB-TOTAL	$ 105.442.185,54		$ 38.721.581,04		$ 144.163.766,58
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,69	695,68	$ 65.416.082,64	342,22	$ 24.988.493,74	141,90	$ 10.361.367,72	484,12	$ 35.349.861,46
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,25	$ 208.902.581,03	443,97	$ 88.966.505,39	188,12	$ 37.707.573,17	632,10	$ 126.694.078,56
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,03	SUB-TOTAL	$ 274.318.663,67	SUB-TOTAL	$ 113.974.999,13		$ 48.068.940,89		$ 162.043.940,02
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero fosfato prefabricados UC-L21, UC-L11, UC-L33 (incluye mortero de pega)	m2	1.240,68	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.610,03	$ 794.111.527,56	2.358,33	$ 333.826.563,99	848,76	$ 120.142.344,88	3207,08	$ 453.968.908,87
4,2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.685,63	920,08	$ 79.841.938,57	211,44	$ 18.346.164,62	1131,52	$ 98.188.103,40
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,89	$ 56.472.258,57	33,00	$ 12.686.939,43	16,00	$ 6.151.243,36	49,00	$ 18.838.182,79
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	116,81	$ 272.166	$ 31.791.766,53	93,90	$ 25.556.432,47	38,00	$ 10.342.326,24	19,00	$ 5.171.163,12	57,00	$ 15.513.489,36
4,5	Franja de ajuste al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,66	2.887,51	$ 42.587.451,65	1.194,56	$ 17.618.386,26	486,98	$ 7.182.394,97	1681,54	$ 24.800.781,23
4,6	Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	113,16	$ 1.008.220	$ 113.750.664,65	6,05	$ 6.081.579,37	1,17	$ 1.176.107,08	0,57	$ 572.975,25	1,74	$ 1.749.082,33
4,7	Piso adoquin peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	1.988,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	1.099,27	$ 176.802.588,14	389,91	$ 62.711.826,00	101,54	$ 16.331.385,47	491,45	$ 79.043.181,47
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	29,41	$ 24.559.411,95	12,79	$ 10.680.546,45	2,43	$ 2.029.220,32	15,22	$ 12.709.766,77
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.359.384.934,95	SUB-TOTAL	$ 528.884.834,03		$ 175.928.882,19		$ 704.813.466,22
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Resane cajas de servicios públicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	207,00	$ 28.986.110,64	101,00	$ 14.142.981,52	40,00	$ 5.601.180,60	141,00	$ 19.744.162,32
5,2	Resane pozos EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	10,00	$ 2.374.602,80	3,00	$ 712.380,84		$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Traslado Señales de Tránsito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	17,00	$ 2.261.950,64	3,00	$ 399.167,76		$ -	3,00	$ 399.167,76
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 33.622.664,08	SUB-TOTAL	$ 15.254.530,12		$ 5.601.180,60		$ 20.855.710,92
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 3" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	138,90	$ 380.461	$ 52.848.772,01	22,95	$ 8.732.032,52	4,00	$ 1.521.922,68		$ -	4,00	$ 1.521.922,68
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 8.732.032,52	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,68		$ -		$ 1.521.922,68
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	1.236,99	$ 4.580.573,97	1236,99	$ 4.578.129,69	2473,92	$ 9.158.703,66
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ 4.580.573,97		$ 4.578.129,69		$ 9.158.703,66

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 21/09/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.669,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	50,46%

						CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 3		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO														
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	1,64	$ 16.725.703,17	0,86	$ 8.791.011,83	2,50	$ 25.516.715,00		
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	1,24	$ 76.199.147,00	0,39	$ 23.447.700,50	1,63	$ 98.646.847,50		
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 91.924.850,17		$ 32.238.712,33		$ 124.163.562,50		
9,00	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.1	Corte de pavimento	m	0,00	$ 19.586,00	$ -	300,00	$ 5.875.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
N.P.2	Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm)	m	0,00	$ 77.336,00	$ -	550,00	$ 42.534.800,00	0,00	$ -	67,03	$ 5.183.832,08	67,03	$ 5.183.832,08		
N.P.3	Reubicación de caja de inspección de (100x100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
N.P.4	Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	100,00	$ 2.170.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
N.P.5	Reparación red domiciliaria de acueducto	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	44,00	$ 2.012.956,00	0,00	$ -	23,00	$ 1.052.227,00	23,00	$ 1.052.227,00		
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.989,00	$ -	20,00	$ 4.519.780,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.807.912,00	8,00	$ 1.807.912,00		
N.P.7	Contenedor de raices recto espesor de 10 cm, en concreto de 3000 Psi mezclado en sitio altura 1 m incluye acero de refuerzo	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	42,82	$ 7.422.819,90	0,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60	12,20	$ 2.114.845,60		
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.918,00	$ -	180,00	$ 1.965.240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
N.P.9	Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	und	0,00	$ 379.867,00	$ -	30,00	$ 11.396.010,00	0,00	$ -	13,00	$ 4.938.271,00	13,00	$ 4.938.271,00		
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	80,00	$ 1.092.320,00	0,00	$ -	45,98	$ 627.537,84	45,98	$ 627.537,84		
N.P.11	Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.000,00	$ 31.822.000,00	0,00	$ -	949,67	$ 15.110.199,37	949,67	$ 15.110.199,37		
N.P.12	Poda tecnica cortada de arbol hasta 10mts de altura, incluye limpieza y cicatrizante del corte, transporte y disposicion final de residuos vegetales hasta el sitio autorizado	und	0,00	$ 475.486,00	$ -	30,00	$ 14.264.580,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.852.916,00	6,00	$ 2.852.916,00		
N.P.13	Muro en concreto y zarpa 3000 Psi mezclado en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	4,00	$ 4.918.912,00	0,00	$ -		$ -		$ -		
						SUB-TOTAL	$ 129.995.717,60	SUB-TOTAL			$ 33.687.740,89		$ 33.687.740,89		
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.684.919.944,46		$ 630.613.648,56		$ 246.932.094,88		$ 877.745.943,43		
				ADMINISTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 556.023.581,67		$ 208.168.670,02		$ 81.487.591,31		$ 289.656.161,33		
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -				
				UTILIDAD:	5% $ 67.663.537,28		$ 84.245.997,22		$ 31.540.692,43		$ 12.346.604,74		$ 43.887.297,17		
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.578,89		$ 239.709.262,45		$ 93.834.196,05		$ 333.543.458,50		
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 870.323.111,01		$ 340.766.290,93		$ 1.211.289.401,93		
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65								
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 870.323.111,01		$ 340.766.290,93		$ 1.211.289.401,93		

SALDO POR EJECUTAR:	1.189.877.531,07

VALOR PRESENTE ACTA	$ 340.766.290,93
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 102.229.887,28
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 238.536.403,65

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUICIONES SANTANDER
CONTRATISTA

V.B.
ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA Sep 25/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Banco de Occidente
SAE GOBERNACIÓN DE SANTANDER
CAJA 3 — 19 SEP 2023 — CAJA 3

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300492647

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9016774046
Nombre:
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL $3.900

TOTAL	$3.900
Orden de pago 2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/09/19
Fecha límite de pago: 2023/09/25

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-DP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Inp:20230919 10:45.27

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300492647

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9016774046
Nombre:
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL $3.900

TOTAL	$3.900
Orden de pago 2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/09/19
Fecha límite de pago: 2023/09/25

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-DP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Inp:20230919 10:45.27

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 25/9/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677404	6	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 58 11 92 OFC 202 EDF FLORENCIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6342901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	114789270	9454631761	E	2023/08/02	2023/08/22	BANCO DE BOGOTA	20	$23,935,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1091679677	ARMESTO NAHUM	X																	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
2	CC	91508047	BARCENAS GERSON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	73006077	BARRIOS JAIME																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	5407927	BAYONA OSCAR	X	X																	0	$0	$0	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	Si	$81,100
5	CC	1098655693	BENITEZ CARLOS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	91218641	BLANCO GERARDO		X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
7	CC	5408614	CAICEDO IVAN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1094574920	CAICEDO UBER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	PT	6246730	CARMONA JULIAN		X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF39	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
10	CC	1005230276	CASTELLANOS CARLOS	X																	230301	10	$386,667	$61,900	EPS005	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
11	CC	1095936529	CASTELLANOS CARLOS																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF39	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
12	CC	91476501	CASTELLANOS JOHN																		230201	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF39	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
13	CC	91476501	CASTELLANOS JOHN																X		230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF39	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$0	26	$0	$0	Si	$241,500
14	PT	7240317	CASTRO ELIO		X																230301	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF39	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
15	CC	37861232	CEPEDA MONICA	X																	230301	14	$980,000	$156,800	EPS037	14	$980,000	$39,200	CCF39	14	$980,000	$39,200	14-11	14	$980,000	$68,300	14	$0	$0	Si	$303,500
16	CC	91272413	COGOLLO CARLOS		X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	1095821132	DELGADO ANDRES																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF39	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
18	CC	1007679223	DELGADO ENDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	1098726911	DIAZ GILBERTO	X	X																230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC24	27	$1,044,000	$41,800	CCF39	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
20	CC	1098783122	DUEÑEZ ANDRES																		230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF39	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0	Si	$311,500
21	CC	1098783122	DUEÑEZ ANDRES																X		230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF39	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0	Si	$37,200
22	CC	1098798218	ESPARZA LAURA																		230201	30	$1,359,394	$217,600	EPS002	30	$1,359,394	$54,400	CCF39	30	$1,359,394	$54,400	14-11	30	$1,359,394	$94,700	30	$0	$0	Si	$421,100
23	CC	1234338349	ESPINDOLA FRAIDON	X																	231001	18	$815,637	$130,600	ESSC24	18	$815,637	$32,700	CCF39	18	$815,637	$32,700	14-11	18	$815,637	$56,800	18	$0	$0	Si	$252,800
24	CC	1232891828	GALLARDO DENEIBER	X	X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
25	CC	91264227	GARCIA JAVIER		X																25-14	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF39	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0	Si	$191,700
26	CC	1098668311	GARCIA JHON																		231001	6	$232,000	$37,200	ESSC24	6	$232,000	$9,300	CCF39	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	Si	$72,000
27	CC	1098668311	GARCIA JHON																X		231001	17	$657,334	$105,200	ESSC24	17	$657,334	$26,300	CCF39	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	$0	17	$0	$0	Si	$157,800
28	CC	1098668311	GARCIA JHON																X		231001	7	$270,667	$43,400	ESSC24	7	$270,667	$10,900	CCF39	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0	Si	$65,200
29	PT	1220783	GARCIA OSMER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
30	CC	91066625	GARNICA JORGE		X																25-14	10	$533,334	$85,400	EPS037	10	$533,334	$21,400	CCF39	10	$533,334	$21,400	14-11	10	$533,334	$37,200	10	$0	$0	Si	$165,400
31	CC	1095580561	GOMEZ IVAN		X																25-14	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF39	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
32	CC	1005336869	GONZALEZ EDGAR		X																231001	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
33	CC	1151934075	GUTIERREZ JULIO																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF39	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
34	CC	1095300887	HERNANDEZ JALONS	X																	230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC24	27	$1,044,000	$41,800	CCF39	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677404	6	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 58 11 92 OFC 202 EDF FLORENCIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6342901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	114789270	9454631761	E	2023/08/02	2023/08/22	BANCO DE BOGOTA	20	$23,935,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$12,136,100	$273,000	$0	$12,409,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$636,700	$14,400	$0	$651,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,614,500	$36,300	$0	$1,650,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$7,391,500	$166,200	$0	$7,557,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,493,400	$56,100	$0	$2,549,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$5,157,700	$116,000	$0	$5,273,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	$5,157,700	$116,000	$0	$5,273,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$3,057,200	$68,800	$0	$3,126,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	69	$3,057,200	$68,800	$0	$3,126,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				69	$3,057,200	$69,100	$0	$3,126,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$92,900	$2,100	$0	$95,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	$453,700	$10,200	$0	$463,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$200,800	$4,600	$0	$205,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$104,900	$2,400	$0	$107,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$956,700	$21,600	$0	$978,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$217,400	$4,900	$0	$222,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$41,800	$1,000	$0	$42,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$639,700	$14,400	$0	$654,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$349,300	$7,900	$0	$357,200
TOTAL				69	$23,408,200	$526,900	$0	$23,935,100

6750

CONSORCIO
ADECUACIONES SANTANDER

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO50 LEY 789 2002(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO identificado con C.C No. 73.006.077 en mi condición de representante legal del **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER** identificado con el NIT 901677404-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por el consorcio durante los últimos cuatros (4) meses. Lo anterior, en cumplimientó de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 31 días del mes de Agosto de 2023

Atentamente,

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
C.C 73.006.077
Representante legal
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

Sede Barranquilla: Calle 78 # 53-90 Oficina 10B – Centro Comercial Country Plaza. Tel: (5)3378380
Sede Montería: Calle 58 # 11-92 Oficina 202 – Edificio Florencia. Tel: (4)7837967
E-mail: adecuaciones.santander@gmail.com

Powered by CamScanner

JESAK
NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3
CONTRATO DE OBRA N°28 DE 2023

VLADIMIR POLO PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° No, 73.153.848 expedida en Cartagena, Representante Legal de la sociedad **JESAK SAS con Nit. 901.320.986-8** como interventor, me permito certificar que he aprobado a entera satisfacción, la totalidad de los documentos requeridos para el pago del Acta de recibo parcial de obra No 3, del periodo comprendido entre el 1 de agosto al 31 de agosto de 2023 del contrato 28 de 2023, según se describe a continuación:

OBJETO:	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 2
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.933.580.689,00
VALOR ADICIONAL	$467.586.244,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.401.166.933,00
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	$561.910.089,42
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FECHA INICIO:	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE REINICIO	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2736 del 21/02/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 3010 del 27/02/2023

Se aprueba el pago del Acta de recibo parcial de obra No 3 de acuerdo del Acta suscrita por la interventoría por un valor de ($340.766.290,93), TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 93/100 M/CTE.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga el Veintiuno (21) de septiembre de 2023.

Cordialmente

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
gerencia ksp@hotmail.com **BOGOTÁ D.C.**

Powered by CamScanner