MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309000983 LOCAL
ODP Nº 21927 N° CHEQUE 6394

FECHA 07/09/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO ALUMBRADO V4
TERCERO NIT 901662105 - CONSORCIO ALUMBRADO V4
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901662105	0,00	% 0,0000	885.734.632,35	0,00	FE-5
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	885.734.632,35	657026076
					TOTALES	885.734.632,35	885.734.632,35	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEV SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 05 CTO DE OBRA 413/2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE JULIO/2023 FE-5

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1518	1126	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	1.934.800.000,00	1.108.903.657,06	0,00
1518	1126	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	231.100.979,00	37.742.007,29	109.810.770,90

Total Aplicado: 1.146.645.664,35

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230900134	07/09/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 2,0000	0,00	32.761.305,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 2,0000	0,00	32.761.305,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.522.610,00	% 10,0000	0,00	6.552.261,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 5,0000	0,00	81.903.262,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 0,4800	0,00	7.862.713,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 2,0000	0,00	32.761.305,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 2,0000	0,00	32.761.305,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.638.065.234,79	% 2,0000	0,00	32.761.305,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	7.862.713,00	% 10,0000	0,00	786.271,00
19060407	ANTICIPOS ALUMBRADO PU	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	491.419.570,44
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			1.638.065.234,79	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	885.734.632,35
				TOTALES	1.638.065.234,79	1.638.065.234,79

SON:
mil seiscientos treinta y ocho millones sesenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos con79/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		