ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

ACTA DE FINALIZACIÓN
PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	4143.010.26.1.1017-2023
CONTRATISTA:	F & Y CONSTRUCCIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 67.796.579
FECHA INICIO:	08 DE MAYO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
INTERVENTOR:	DVINGA S.A.S

INFORMACIÓN OBRA

FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	08 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
VALOR FINAL OBRA:	$ 77.606.923,00

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO DE SANTIAGO DE CALI BP-26002565.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

En la Ciudad de Santiago de Cali, **a los siete (07) días del mes de septiembre de 2023,** se reunieron: en su condición de contratista: **YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ**, representante legal de **F & Y CONSTRUCCIONES SAS**, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ**, representante Legal de DVINGA S.A.S., y en representación de la Secretaria de Educación: el _____, para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la etapa de construcción de la obra ejecutada en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO

A) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de la realización completa y suficiente de los requerimientos de LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO, para la cual se acometieron las siguientes actividades, en los espacios:

Área de Servicios:
Cubierta

- Instalación de teja tipo UPVC de 2.5 mm sobre estructura existente
- Construcción de red sanitaria para la conducción de las aguas lluvias

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 07 de septiembre de 2023, se recibe a satisfacción las obras correspondientes a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO del Municipio de Santiago de Cali.

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista F & Y CONSTRUCCIONES SAS, ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de septiembre de 2023.

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
Representante Legal
F & Y CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ
Representante Legal
DVINGA S.A.S.
Interventor