MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309001629 LOCAL
ODP Nº 21951

FECHA 11/09/2023 CONTABILIZA CBARAJAS
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A 7G7 S.A.S
TERCERO NIT 901120358 - 7G7 S.A.S
UNIDAD DE NEGOCIO 10 FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
10- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901120358	0,00	% 0,0000	160.643.322,95	0,00	412
10- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	160.643.322,95	657049482
					TOTALES	160.643.322,95	160.643.322,95	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO NO. 3 - ACTA EJECUCION PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE OBRA 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE JULIO/2023 FACTURA 412

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1515	1123	2 .3 .2 .02 .02 .005	582	23 .3 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	896.552.001,00	207.964.056,95	293.335.242,77

Total Aplicado: 207.964.056,95

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230900155	08/09/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 2,0000	0,00	5.941.830,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 2,0000	0,00	5.941.830,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	11.883.660,00	% 10,0000	0,00	1.188.366,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 5,0000	0,00	14.854.575,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 0,4800	0,00	1.426.039,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 2,0000	0,00	5.941.830,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 2,0000	0,00	5.941.830,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	297.091.509,93	% 2,0000	0,00	5.941.830,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.426.039,00	% 10,0000	0,00	142.604,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	89.127.452,98
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			297.091.509,93	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	160.643.322,95
		TOTALES			297.091.509,93	297.091.509,93

SON:
doscientos noventa y siete millones noventa y un mil quinientos nueve pesos con93/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	CBARAJAS		