PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 18/09/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Calle 40 No 30-44 Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira Roció Yamileth Aux Luna
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ana María Giraldo Vallejo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hector Torres
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5287125
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación para el PROYECTO SGPS 11257 Fortalecimiento de habilidades blandas de aprendices de industria del CBI a través de estrategias didácticas para una efectiva inserción laboral
VALOR:	$ 57.105.720
CONTRATISTA:	ADTECH S.A.
NIT:	800.233.837-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución Calle 40 No. 30 – 44 Barrio Alfonso López
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO:	16 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.105.720
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 57.105.720
PRÓRROGA No x:	A la fecha el contrato, no requiere de una prorroga
ADICIÓN No. x:	A la fecha el contrato, no requiere de una adición
SUSPENSIÓN No. x:	A la fecha el contrato, no requiere de una suspensión de contrato
FORMA DE PAGO:	**Abono en cuenta**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

1. Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del mismo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se realizo seguimiento a los precios establecidos por el contratista en la oferta económica y a los elementos a entregar que no estuvieran por debajo de las condiciones contratadas, el cual cumple con precio y calidad

DOCUMENTO DE ENTREGA

Factura de venta

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Palmira
Dirección: Cra. 30 N 40 - 25
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Soluciones secundarias de máquinas simples y motorizadas	94	6,00	$ 1.365.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.556.100,00	19.00			$ 8.190.000,00
2	1	Solución kit de energías sostenibles	94	7,00	$ 2.850.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.500,00	19.00			$ 19.950.000,00
3	1	Solución de máquinas simples	94	6,00	$ 590.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 672.600,00	19.00			$ 3.540.000,00
4	1	Set de minifiguras de la comunidad 9348	94	5,00	$ 540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.000,00	19.00			$ 2.700.000,00
5	1	Conjunto de minifiguras de la comunidad 45022	94	5,00	$ 490.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 465.500,00	19.00			$ 2.450.000,00
6	1	Kit Build to Express	94	3,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
7	1	Kit Learn to learn	94	1,00	$ 1.390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.100,00	19.00			$ 1.390.000,00
8	1	Kit piezas de construcción	94	4,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140.000,00	19.00			$ 6.000.000,00
9	1	Caja de almacenamiento con tapa plástica	94	13,00	$ 186.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 459.420,00	19.00			$ 2.418.000,00

2. Fijar en común acuerdo con el supervisor del contrato una (1) fecha de entrega dentro del plazo y lugar determinado en el contrato, entregar dentro del plazo señalado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a comunicación con el contratista se acordó una fecha de entrega al segundo pedido, el cual el contratista cumplió en los tiempos establecidos y lugar de entrega

DOCUMENTO DE ENTREGA

Correo



Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 14/08/2033 16:09

Ana Maria Giraldo Vallejo

Para: Lina Lizeth Rosero Primero

CC: Freddy Mazuera Alvarez; Luis Rodrigo Rivera Narvaez

Jue 17/08/2023 16:09

Dentro del proceso de Mínima cuantía MC-VLL-CBI-0014-2023 cuyo objeto es Contratar la compra de Materiales para el proyecto SGPS 11257 Fortalecimiento de habilidades blandas de aprendices de industria del CBI a través de estrategias didácticas para una efectiva inserción laboral.

Solicito amablemente de su acompañamiento para las evidencias 5,6 y 7 que corresponden a la inspección de SST.

La entrega por parte de la empresa ADTECHSA se llevará a cabo el día 23 de agosto del año 2023.

Quedo atenta

Ana Maria Giraldo Vallejo
Centro De Biotecnología Industrial - Instructor G20
mgiraldov@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:23735
Carrera 30 No. 40 - 25, Palmira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica


3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA. Serán asumidos por el PROVEEDOR

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Vía correo se le indico al contratista que la entidad no correrá con costos adicionales por temas como transporte, cargue y descargue.

DOCUMENTO DE ENTREGA

Correo



Ana Maria Giraldo Vallejo

Para: ADTECHSA@ADTECH.COM.CO

Jue 17/08/2023 10:41

CC: Lina Lizeth Rosero Primero; Freddy Mazuera Alvarez; Luis Rodrigo Rivera Narvaez **y 4 más**

CERTIFICACION DE PAZ Y SA... 14 KB | CO1_PCCNTR_5287125_En ej... 86 KB | GCCON-F-021_Anexo_a la_A... 403 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (503 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buenos días, cordial saludo,

Señor
IVAN DARIO PULIDO PACHON
ADTECH S.A

Respetuosamente mediante este medio solicitamos nos indiquen el día que realizarán la entrega total de los elementos para el proyecto cuyo objeto es: Contratar la compra de materiales de formación para el PROYECTO SGPS 11257 Fortalecimiento de habilidades blandas de aprendices de industria del CBI a través de estrategias didácticas para una efectiva inserción laboral, ya que los días que se reciben en el centro de biotecnología industrial son de lunes a viernes en horarios de 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (2) meses, contados a partir de la aprobación de la póliza de garantía. **Inicio el día 16 de agosto y finaliza el 14 de septiembre de 2023**

Tener en cuenta que no se recibirán los elementos del contrato, si no cumplen con la descripción del ítem o falta algún documento de las obligaciones.

Obligaciones Específicas:

1. Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del mismo.
2. Fijar en común acuerdo con el supervisor del contrato una (1) fecha de entrega dentro del plazo y lugar determinado en el contrato, entregar

4. El proveedor deberá allegar los manuales de los equipos una vez se reciba a satisfacción por la entidad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se verifico que el contratista allegara los manuales de armado de cada ítem

DOCUMENTO DE ENTREGA

Registro fotográfico el cual reposa en físico en el área de ejecución del proyecto





5. pago de seguridad social (EPS, AFP Y ARL), o afiliaciones si el personal es nuevo, no se aceptan afiliaciones a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se realizo acompañamiento de la líder SST para realizar inspección del pago de planilla de seguridad social

DOCUMENTO DE ENTREGA


Inspección

Lista de Chequeo Cumplimiento obligaciones especificas de Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Contratistas

Fecha: agosto 23 de 2023

Nombre de la Empresa: empresa ADTECHSA

Supervisor del Contrato: Ana maria Giraldo

Item	Criterio	Cumple	N.A	Obervaciones	Evidencia
1	Al momento de la entrega de los insumos el contratista deberá entregar la planilla de pago de seguridad social (EPS, AFP Y ARL), o afiliaciones si el personal es nuevo, no se aceptan afiliaciones a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días	x			
2	El contratista cuando ingrese al Centro de Biotecnología Industrial deberá portar sus EPP tales como botas de seguridad, guantes tipo vaqueta ingeniero. El cual se verificará mediante una lista de chequeo por parte del área de SST.	X		El subcontratista al momento de ingresar al CBI se le dio la recomendación de que debe de utilizar sus EPPS tales como las botas de seguridad ya que se dirigia al area del almacen en eso orden de idas el personal del almacen del CBI recibe el material en la porteria No 2.	 
3	Aplica sí el contratista debe ingresar al área del laboratorio del centro de biotecnología industrial, por lo tanto, deberá portar sus elementos de protección personal como son (botas de seguridad, bata de seguridad, guantes nylon nitrilo industrial o guantes desechables); se verificará por el área de SST en el formato de inspección		X		

Página 1

LINA ROSERO.
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
Apoyo a contratacion

6. El contratista cuando ingrese al Centro de Biotecnología Industria deberá portar sus EPP tales como botas de seguridad, guantes tipo vaqueta ingeniero. El cual se verificará mediante una lista de chequeo por parte del área de SST. Nota 1: Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. Nota 2: Al momento de ingresar a las instalaciones del SENA, deberá acogerse a las medidas de bioseguridad del protocolo uso de tapabocas si presenta congestión nasal o algún tipo de síntomas, lavado de manos, distanciamiento e informar y reportar sus condiciones de salud al área de SST del Centro de Biotecnología Industrial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO


Se realizo acompañamiento de la líder SST para realizar inspección de los elementos de protección personal, pago de seguridad social y medidas de bioseguridad

DOCUMENTO DE ENTREGA

Inspección

siga Lista de Chequeo Cumplimiento obligaciones especificas de Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Contratistas

Fecha: agosto 23 de 2023
Nombre de la Empresa: empresa ADTECHSA
Supervisor del Contrato: Ana maria Giraldo

Item	Criterio	Cumple	N.A	Obervaciones	Evidencia
1	Al momento de la entrega de los insumos el contratista deberá entregar la planilla de pago de seguridad social (EPS, AFP Y ARL), o afiliaciones si el personal es nuevo, no se aceptan afiliaciones a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días	x			
2	El contratista cuando ingrese al Centro de Biotecnología Industrial deberá portar sus EPP tales como botas de seguridad, guantes tipo vaqueta ingeniero. El cual se verificará mediante una lista de chequeo por parte del área de SST.	X		El subcontratista al momento de ingresar al CBI se le dio la recomendación de que debe de utilizar sus EPPS tales como las botas de seguridad ya que se dirigia al area del almacen en eso orden de idas el personal del almacen del CBI recibe el material en la porteria No 2.	 
3	Aplica sí el contratista debe ingresar al área del laboratorio del centro de biotecnología industrial, por lo tanto, deberá portar sus elementos de protección personal como son (botas de seguridad, bata de seguridad, guantes nylon nitrilo industrial o guantes desechables); se verificará por el área de SST en el formato de inspección		X		

Página 1

LINA ROSERO.
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
Apoyo a contratacion

ESTADO FINANCIERO

Control de Ejecución Presupuestal						
COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 93523 del 2023-08-11					
DEPENDENCIA	954466					
RUBROS PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02					
FUENTE / RECURSO	27 - PROPIOS					
CODIGO/ NOMBRE USO PRESUPUESTAL	**(A-02-02-01-003-008) – Otros Bienes Transportables N.C.P.**					
No. DE FACTURA	Factura Electrónica No FE-493					
No. DE NOTAS	No Aplica					
VALOR A CANCELAR	$0,00					
VALOR EJECUTADO	$57.105.720,00					
SALDO DEL CONTRATO	$0,00					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	**No. de días ejecutados**	N/A	**%**	100%		

BALANCE DEL CONTRATO					
RUBROS	**PRESUPUESTO**	**NUMERO DE PAGOS**	**PAGOS FACTURAS**	**ESTADO**	**SALDO**
C-3605-1300-2-0-3605001-02	$57.105.720,00	Factura Electrónica No FE-493	$57.105.720,00	TRAMITAR	$0,00
TOTAL	**$57.105.720,00**	**TOTAL**	**$57.105.720,00**		**$0,00**

RUBROS	**REGULAR**
(A-02-02-01-003-008) – Otros Bienes Transportables N.C.P.	$0,00
TOTAL	**$ 0,00**

Elaboró: *Hector Torres, Apoyo Supervisor*

Revisó: *Ana María Giraldo Vallejo, Supervisora*

Registro fotográfico en almacén del centro de biotecnología industrial





