INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO Nº 130.19.08-170 DE 2023

Fecha de presentación 31/07/2023

Período del informe: Desde 23/06/2023 Hasta 27/07/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHON JAIRO PATIÑO TORRES **CC** 16.223.066
NOMBRE SUPERVISOR: LUZ NIDIA PEÑA RAMIREZ

CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.08-170 DE 2023

OBJETO: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS OBLIGACIONES LEGALES, FORMALES Y SUSTANCIALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA, COMO SON LA PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN DE NORMAS Y COMPILACIONES DE ACUERDOS

PLAZO DE EJECUCION: SERÁ IGUAL A LOS DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR CONTRATO: $55.000.000

FECHA DE INICIO: 15/03/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 15/12/2023

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 268 **Fecha** 13/03/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL: No 357 **Fecha** 14/03/2023
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $0 Adiciones en % 0 Fecha de la Adición: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: _____ (meses o días) Fecha de la Prórroga: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	Nº POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A					

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1) Capacitar a funcionarios del municipio de Zarzal en los siguientes temas: a) Compilación de normas tributarias b) Elaborar modelo tarifario de tasa de estratificación c) Apoyo en el ajuste tarifario del impuesto predial d) Ajustar las fórmulas del impuesto de delineación urbana e) Efectuar	1. El contratista ha efectuado parcialmente capacitaciones a un grupo de personas, sobre el sistema preferencial. Igualmente elaboró las presentaciones del régimen simple de tributación ,en espera de la convocatoria a las personas A. La compilación de las normas tributarias se realizó en los meses anteriores. B. En relación al modelo de estratificación se inicio el proceso en los meses de marzo abril y en mayo se termino con los últimos informes suministrados por planeación, como concurso	SE ANEXAN DOCUMENTOS CON EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO

	c. El contratista elaboró estudio y posterior concepto de estampillas municipales y departamentales, con el fin de establecer obligaciones sustanciales y formales, con el fin de tener los soportes de costos contractuales en los contratos suscritos por parte del municipio de Zarzal d. El contratista elaboro concepto sobre la obligacion de reporte de omisos del impuesto de industria y comercio ante la Dian con el fin de incluirlos por oficio en el régimen simple de tributación e. El contratista elaboro un concepto sobre el proceso electronico en presentación de obligaciones via electrónica	

AUTORIZACION DE PAGO

En el Municipio de Zarzal, a los Treinta y Un (31) días del mes de julio del 2023, se reunieron en las oficinas del despacho municipal, la Doctora LUZ NIDIA PEÑA RAMIREZ, quien, y para el contrato en mención fue designada como supervisora y el señor JHON JAIRO PATIÑO TORRES, identificado con C.C. No.16.223.066 de Cartago, para dejar constancia que en la fecha se ha cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza **el pago parcial** **3** de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($6.100.000), equivalente a un 11,09% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 55,45%, quedando por ejecutar un 44,55% del total del contrato. Este avance corresponde a cinco meses aproximadamente

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada así: Pagos parciales cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: CONDICION GENERAL PARA PAGO: Cada pago se hará, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato asignado, se sujetará al PAC del municipio y la certificación que acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte del contratista.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$55. 000.000.oo		14/03/2023	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$0.oo			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$55.000.000,oo			
VALOR ANTICIPO		$0.oo		
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$24.400.000.oo		44,36%
VALOR A PAGAR		**$6.100.000.oo**		**11,09%**
SALDO POR EJECUTAR		$24.500.000.oo		**44,55%**
SUMAS IGUALES	**$55.000.000.oo**	**$55.000.000.oo**		**100.00%**
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La PROFESIONAL ESPECIALIZADA del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Jurídica, en el expediente del contrato No. **130.19.08-170 DE 2023** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Resolución de aprobación de póliza	N/A