Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCIÓN:____
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL	VERSIÓN: 4	

CONTRATO DE OBRA No. 1542 DE 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL No 1

CONTRATANTE	**SECRETARIA DE EDUCACION-MUNICIPIO DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO**	
ORDENADOR DEL GASTO	**MARIA DE LOS ANGELES MAHECHA**	
OBJETO	CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO	
DURACIÓN	Dos (02) meses contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato,	
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2023	
FECHA FINAL	12 de agosto de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS	$ 42,388,992
FORMA DE PAGO	El municipio, pagará el valor del presente contrato mediante en un (01) solo pago, al cumplimiento de las obligaciones previa entrega de: Factura o documento equivalente, Informe de actividades relacionado con la ejecución del contrato procurando porque la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada uno de los informes o productos finales, Certificación del supervisor, Copia de Rut, con fecha de expedición reciente. Certificación expedida por el contador, Pago detallado de seguridad social. Paz y salvo de la oficina de trabajo, juzgados y pago FIC, Presentación de acreditación, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.	
ANTICIPO %	N/A	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001466	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.22.01.006.028.056.P.54290.J.1.2.2CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL
1	4/08/2023	49 días	30 de septiembre de 2023

ADICION

No	FECHA ADICIÓN	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	4/08/2023	$ 20,247,539	RDJ2023000002085

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	42,388,992
1a ADICION			$	20,247,539
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	-		
VALOR ACTA PARCIAL	$	-		
SALDO POR PAGAR	$	62,636,531		
SUMAS IGUALES	$	62,636,531	$	62,636,531

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 22 días del mes de septiembre de 2023 se reunieron en las oficinas de Secretaría de Educación - Municipio de Dosquebradas Risaralda, JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA, en calidad de Contratista; y LEONARDO FABIO GRANADA RAMÍREZ , como ordenador del gasto del presente Contrato.

Lo anterior con el fin de su suspender temporalmente las obras y/o servicios correspondientes al contrato de la referencia.

La anterior suspensión se motiva en las siguientes consideraciones:
1. Se realizó la solicitud de intervención de vías ante la autoridad Competente, desde el día 17 de agosto de 2023, la cual a la fecha no ha sido otorgada.
Se concede una suspensión temportal por trenita (30) días calendario.

El contratista se obliga a remitir copia de esta acta a la Compañía Aseguradora a efecto de producir las modificaciones que resultaren pertinentes en la póliza de seguros que ampara el contrato.

De ello debe dejar constancia en la Secretaría de Educación.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 25 días del mes de septiembre de 2023.

LEONARDO FABIO GRANADA RAMÍREZ
Ordenador del Gasto

JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA
RL CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO - Contratista