FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATO _X_ CONVENIO ___	No.	435	DE FECHA:	8/11/2022
OBJETO	"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P, PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."				
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR __	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ			C.C. 4.061.028
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA			C.C. 4.192.256
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 27.298.800,62		
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 8.958.759,23		
ADICIONAL N° 2	VALOR	$ 5.000.000,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 41.257.559,85			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AL QUE VIGILA Y CONTROLA.			
PRORROGA N° 1	Tiempo:	1 MES Y 15 DIAS	De Fecha:	27/01/2023
PRORROGA N° 2		2 MESES	De Fecha:	27/02/2023
PRORROGA N° 3		1 MES	De Fecha:	10/07/2023
PRORROGA N° 4	Tiempo:	1 MES	De Fecha:	9/08/2023
PLAZO TOTAL	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ DE SIETE (7) MESES Y (15) QUINCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022			
ACTA DE REINICIACIÓN No. 1	18 DE ENERO DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DE MAYO DE 2023			
ACTA DE REINICIACIÓN No. 2	10 DE JULIO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
RBPP N°	BPIN 2021-15-516-0072			

Nota Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA.RP No. 2022001366 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. 2023001025 DEL 10 DE JULIO DE 2023 Y 2023041239 DEL 9 DE AGOSTO DE 2023

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Pública y Movilidad Supervisor y el señor **CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ** en calidad de CONTRATISTA , con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°7857846240, 4475258917 del mes de noviembre de 2022. planilla (s) 5247961106, 7664460382 del mes de diciembre de 2022 , planilla (s) 5247964146,4483906081 del mes de enero de 2023. planilla (s) 5248022952, 7875862725, del del mes de febrero de 2023 , planilla (s) 5248025201, 4482407365 del mes de marzo de 2023, planilla (s) 5248086292. 4492473708 del mes de abril de 2023, planilla (s)5248182577,4499092033 del mes de mayo de 2023, planilla (s) 5248208517, 4501951051 del mes de junio de 2023, planilla (s) 5248239121,4511571425 del mes de julio de 2023, planilla (s) 5248343060,4512056494 del mes de agosto de 2023 y planilla (s) 4519107647,4519109585 del mes de septiembre de 2023 conformidad con la normatividad vigente

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (activar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 41.257.559,85	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 41.257.559,85
Valor a pagar contra acta de liquidacion		
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	$ 41.257.559,85	$ 41.257.559,85

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA:	570176070323272	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
CONTRATISTA

Firma: _____
JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Powered by CamScanner