	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN	
	FORMATO: ACTA DE REINICIO N° 1	CÓDIGO: CON-F043

FECHA PRESENTE ACTA: 25 de Septiembre de 2023 CONTRATO _X__ CONVENIO _____ No: 436 de 2023 Fecha del contrato: 26 de enero de 2023

CONTRATANTE _X_ PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA _X__ CONTRAPARTE ___	AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S - NIT. 900.059.829-8 R/L ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA - C.C. 33.368.424 de Tunja
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X__	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA C.C 7.187.669
OBJETO:	SI-93- MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO :	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($206.785.804) M/CTE
	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO/CONVENIO :	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 98.821.250)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO :	VALOR TOTAL:TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($305.607.054) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
PROROGA N. 1:	DOS (2) MESES
PLAZO TOTALD E EJECUCION	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25 DE JULIO DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION N. 1	DOS (2) MESES

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspension N° 1 de fecha 25 de Julio de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 436 de 2023.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

TERCERO: Que el 24 de septiembre se cumplia los teminos de la suspension N. 1, pero no era dia habil por eso el acta pasa para el 25 de septiembre dia habil.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° 436 de 2023 a partir del día 25 de Septiembre de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

OBSERVACIONES:
En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA
R/L AVELLANEDA INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y	Pedro f.		

Powered by CamScanner