DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

INDERHUILA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	ARGENTINA	**LOCALIDAD:**	VEREDA LA ESPERANZA
COSTO TOTAL PROYECTO:	**$ 557.054.042,00**	0%		**APORTE COLDEPORTES**	**$ 0,00**
		100%		**APORTE DEPARTAMENTO**	**$ 557.054.042,00**

I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	COSTO	DURACION (DIAS)	FECHA INICIO	TIEMPO (MESES)						
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5		
I	ETAPA PRECONTRACTUAL		60	X	-	-					
III	**ETAPA CONSTRUCCIÓN - CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS**										
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	35.314.780,00	15	X			35.314.780				
2	CIMENTACIÓN	63.028.511,00	45	X			15.757.128	47.271.383			
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	96.066.157,00	45	X				24.016.539	72.049.618		
4	CUBIERTA	148.753.903,00	45	X				37.188.476	111.565.427		
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO	10.105.584,00	30	X					10.105.584		
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	8.550.781,00	45	X			2.137.695	6.413.086			
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	43.054.477,00	30	X					43.054.477		
8	TRANSPORTE	7.758.410,00					2.586.137	2.586.137	2.586.137		
	A.I.U. (25%)	103.158.151,00	90	X			34.386.050,33	34.386.050,33	34.386.050,33		
	INTERVENTORIA TECNICA	41.263.288,00	90				13.754.429,33	13.754.429,33	13.754.429,33		
	TOTAL	**$ 557.054.042,00**			-	-	**103.936.219**	**165.616.100**	**287.501.722**		

II. FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

TOTAL
$ 557.054.042,00

PROGRAMADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5		
	-	-	**103.936.219**	**165.616.100**	**287.501.722**		

ELABORADÓ POR:
ING. CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE
TP. 25202-73179 CND

122