INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Santiago de Cali 27 septiembre de 2023

AL: Señor:
TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al **señor TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO** Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **6** Del contrato No. 014-003-2023. Correspondiente al periodo 01 al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-003-2023

CONTRATISTA: JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23" Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".

VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA 2023 $ 500.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR SU VALOR

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO	
Adicionar el presupuesto de la vigencia actual año 2023	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE /23	FEB /23	MAR /23	ABR / 23	MAY /23	JUN /23	JUL /23	AGO /23	SEP / 23	OCT /23	NOV / 23	DIC / 23
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI	SI			
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura				SI	SI	SI	SI	SI	SI			
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI	SI			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional-económico, de la naturaleza, etc.	Ej.: pérdida o daño del bien	Ej.: Seguimiento a la entrega de los bienes	Ej.: Supervisor o contratista	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$500.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
2014	01/09/2023	1.266.300,00	188.562.650,00	
2015	01/09/2023	567.000,00	187.995.650,00	
2016	01/09/2023	945.000,00	187.050.650,00	
2017	01/09/2023	3.288.600,00	183.762.050,00	
2018	01/09/2023	1.323.000,00	182.439.050,00	
2019	08/09/2023	2.457.000,00	179.982.050,00	
2020	08/09/2023	1.606.500,00	178.375.550,00	
2021	01/09/2023	756.000,00	177.619.550,00	
2022	01/09/2023	831.600,00	176.787.950,00	

2027	06/09/2023	1.417.500,00	175.370.450,00	
2028	06/09/2023	756.000,00	174.614.450,00	
2029	06/09/2023	1.890.000,00	172.724.450,00	
2031	08/09/2023	2.627.100,00	170.097.350,00	
2035	07/09/2023	661.500,00	169.435.850,00	
2036	07/09/2023	1.323.000,00	168.112.850,00	
2037	08/09/2023	1.134.000,00	166.978.850,00	
2038	08/09/2023	2.778.300,00	164.200.550,00	
2040	11/09/2023	189.000,00	164.011.550,00	
2041	11/09/2023	1.417.500,00	162.594.050,00	
2042	11/09/2023	2.079.000,00	160.515.050,00	
2045	13/09/2023	1.776.600,00	158.738.450,00	
2053	15/09/2023	472.500,00	158.265.950,00	
2054	15/09/2023	567.000,00	157.698.950,00	
2057	15/09/2023	1.644.300,00	156.054.650,00	
2046	13/09/2023	567.000,00	155.487.650,00	
2047	13/09/2023	1.568.700,00	153.918.950,00	
2048	13/09/2023	793.800,00	153.125.150,00	
2049	14/09/2023	2.079.000,00	151.046.150,00	
2052	14/09/2023	756.000,00	150.290.150,00	
2055	15/09/2023	661.500,00	149.628.650,00	
2056	15/09/2023	321.300,00	149.307.350,00	
2058	15/09/2023	756.000,00	148.551.350,00	
2061	18/09/2023	453.600,00	148.097.750,00	
2062	19/09/2023	2.400.300,00	145.697.450,00	
2063	19/09/2023	1.701.000,00	143.996.450,00	
2065	19/09/2023	189.000,00	143.807.450,00	
2066	20/09/2023	756.000,00	143.051.450,00	
2067	20/09/2023	831.600,00	142.219.850,00	
2069	20/09/2023	661.500,00	141.558.350,00	
2070	20/09/2023	2.343.600,00	139.214.750,00	
2071	21/09/2023	264.600,00	138.950.150,00	
2073	22/09/2023	705.600,00	138.244.550,00	
2076	25/09/2023	5.670.000,00	132.574.550,00	
2079	25/09/2023	3.477.600,00	129.096.950,00	
2080	25/09/2023	756.000,00	128.340.950,00	
2082	25/09/2023	1.890.000,00	126.450.950,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 74,71 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Se informa que el presente contrato de vigencia 2023 se ha ejecutado de manera satisfactoria, se recomienda el cargue de las facturas emitidas en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. LIDA ESPERANZA PALMA ROBAYO
Supervisor del Contrato No. 014-003-2023