| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI.SJM.FP.16<br>Estado Vigente<br>Versión 3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA N° | 01 O FINAL | | |
| FECHA | 25/08/2023 | | |
| CONTRATO Nº | 2307311184 | | |
| OBJETO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PARQUE DIDÁCTICO DE TRÁNSITO UBICADO EN EL BOSQUE POPULAR EL PRADO | | |
| FECHA DE INICIO | 14 de agosto de 2023 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 13 de octubre de 2023 | | |
| PLAZO (MESES O DÍAS) | HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| VALOR | $ 14.879.959 | | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL DE OBRA | Nº cuenta | AHORROS No. 68800002540 BANCOLOMBIA |
| PRORROGAS | NINGUNA | | |
| SUSPENSIONES | NINGUNA | | |
| ADICIONES | NINGUNA | | |
| VALOR ANTICIPO | $ 0 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO RS INGENIERIA | | |
| SUPERVISOR | JULIANA MARIA RESTREPO CARDONA | | |
| RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | Número de Resolución | Fecha de la Resolución | |

**TIPO DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vias | | Educación | | Saneamiento | |
| Parques | X | Acción Comunal | | Estabilidad | |
| Otros | | Cuales | | Observaciones | MANTENIMIENTO LOCATIVO |

**CONTROL FÍSICO**

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | OBRA EJECUTADA | | OBRA ACUMULADA | | % DE EJECUCIÓN DEL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| | | **AULA** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | DESMONTE DE VIDRIO | M2 | 1 | $ 3.140,06 | $ 3.140,06 | 1,0 | $ 3.140,06 | 1,00 | $ 3.140,06 | 100,00% |
| 2 | 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM | M2 | 1 | $ 33.635,14 | $ 33.635,14 | 1,0 | $ 33.635,14 | 1,00 | $ 33.635,14 | 100,00% |
| 3 | 3 | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 0,4 | $ 16.535,75 | $ 6.614,30 | 0,4 | $ 6.614,30 | 0,40 | $ 6.614,30 | 100,00% |
| 4 | 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO . INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | UN | 1,0 | $ 149.565,57 | $ 149.565,57 | 1,0 | $ 149.565,57 | 1,00 | $ 149.565,57 | 100,00% |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 192.955,07** | | **$ 192.955,07** | | **$ 192.955,07** | |
| | | **SALON DE BICICLETAS** | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS INCLUYE MORTERO DE PEGA. | M2 | 2 | $ 37.156,35 | $ 74.312,70 | 2,00 | $ 74.312,70 | 2,00 | $ 74.312,70 | 100,00% |
| 2 | 6 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 FACHADAS - IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 | 45 | $ 28.222,04 | $ 1.269.991,80 | 45,00 | $ 1.269.991,80 | 45,00 | $ 1.269.991,80 | 100,00% |
| 3 | 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE, ESTUCO, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2) COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 60 | $ 13.394,15 | $ 803.649,00 | 60,00 | $ 803.649,00 | 60,00 | $ 803.649,00 | 100,00% |
| 4 | 8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGUN DISEÑO POR M2 | M2 | 91,74 | $ 16.367,89 | $ 1.501.523,10 | 91,74 | $ 1.501.523,10 | 91,74 | $ 1.501.523,10 | 100,00% |
| 5 | 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA | M3 | 0,27 | $ 589.208,62 | $ 159.086,33 | 0,27 | $ 159.086,33 | 0,27 | $ 159.086,33 | 100,00% |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 3.808.562,93** | | **$ 3.808.562,93** | | **$ 3.808.562,93** | |
| | | **PARTE EXTERIOR** | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | RECORRIDO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y RE-NIVELACIÓN DE CANALES DE CUBIERTA - INCLUYE DESMONTE, SOLDADURAS, SELLADO DE FISURAS, ORIFICIOS Y ROTURAS, HIDROLAVADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, WASH PRIMER Y PINTURA, NUEVO MONTAJE, FIJACIÓN HERMÉTICA DE BAJANTES Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES PARA MAYOR ARRASTRE DE SÓLIDOS | ML | 56 | $ 13.889,26 | $ 777.798,56 | 56,00 | $ 777.798,56 | 56,00 | $ 777.798,56 | 100,00% |
| 2 | 11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN ) | UN | 3 | $ 70.034,58 | $ 210.103,74 | 3,00 | $ 210.103,74 | 3,00 | $ 210.103,74 | 100,00% |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 987.902,30** | | **$ 987.902,30** | | **$ 987.902,30** | |
| | | **CASETA** | | | | | | | | | |

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERAS (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA). LIMPIEZA, Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ABRASIVOS TIPO "WET - BLASTING", "SAND - BLASTING" O SIMILAR. SEGUN NORMA SSPC - SP10 PINTURA EXTERNA DE ALTOS SÓLIDOS EPÓXICA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS COLOR SEGUN DISEÑO, ANTICORROSIVO EPÓXICO ESPESOR 3 MM MAS ESMALTE URETANO ESPESOR 3 MM, INCLUYE CATALIZADORES Y DISOLVENTES EPÓXICOS - TRABAJO EN ALTURAS | KG | 280 | $ 5.259,87 | $ 1.472.763,60 | 280,00 | $ 1.472.763,60 | 280,00 | $ 1.472.763,60 | 100,00% |
| 2 | 13 | DEMOLICION PLACA CONCRETO | M2 | 0 | $ 31.606,19 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3 | 14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI e= 0.10m | M2 | 0 | $ 72.283,75 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4 | 15 | DESMONTE DE COLUMNAS Y/O CUARTONES EN MADERA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | ML | 41 | $ 12.130,58 | $ 497.353,78 | 41,00 | $ 497.353,78 | 41,00 | $ 497.353,78 | 100,00% |
| 5 | 16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGUETA DE MADERA CHANUL . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO) | ML | 100 | $ 33.835,34 | $ 3.383.534,00 | 100,00 | $ 3.383.534,00 | 100,00 | $ 3.383.534,00 | 100,00% |
| 6 | 17 | RECORRIDO DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL (Incluye ganchos, amarras, sellado de orificios y fisuras de goteras, retiro de vegetación, de elementos extraños y aseo general - | M2 | 40 | $ 9.946,09 | $ 397.843,60 | 40,00 | $ 397.843,60 | 40,00 | $ 397.843,60 | 100,00% |
| 7 | 18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA HUECOS VERDE REF COLMALLAS O SIMILAR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGUN DISEÑO | M2 | 30 | $ 15.891,26 | $ 476.737,80 | 30,00 | $ 476.737,80 | 30,00 | $ 476.737,80 | 100,00% |
| | | SUBTOTAL | | | | $ 6.228.232,78 | | $ 6.228.232,78 | | $ 6.228.232,78 | |
| | | | | | SUBTOTAL OBRAS | $ 11.217.653 | | $ 11.217.653 | | $ 11.217.653 | |
| | | | | | VALOR COSTO DIRECTO | $ 11.217.653 | | $ 11.217.653 | | $ 11.217.653 | |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 14.879.959 | | $ 14.879.959 | | $ 14.879.959 | |

NOTA: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO, incluye el valor de A.I.U.

| DESCRIPCION | | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | A | 26,65% | $ 2.989.246,99 |
| IMPREVISTO | I | 0% | |
| UTILIDAD | U | 6% | $ 673.059,18 |
| TOTAL A.I.U. | A.I.U. | 32,65% | $ 3.662.306 |

## CONTROL FINANCIERO

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 14.879.959 | | VALOR ANTICIPO | $ 0,00 | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | | $ 0 | AMORTIZ. ACTAS ANTERIORES | | $ 0,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | $ 14.879.959 | AMORTIZ. PRESENTA ACTA | | $ 0,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 0,0 | SALDO POR AMORTIZAR | | $ 0,00 |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | | | | |
| SUMAS IGUALES | $ 14.879.959 | $ 14.879.959 | SUMAS IGUALES | $ 0,00 | $ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 14.879.959 | VALOR A PAGAR EN LETRAS | CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COP |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 0,00 | | |
| VALOR A PAGAR | $ 14.879.959 | | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron, quienes asumen la obligación de diligenciar el formato con la información íntegra, oportuna y exacta.

**MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA**
**C.C. 1020827748**
**REPRESENTANTE LEGAL: CONSORCIO RS INGENIERIA**
**CONTRATISTA**

**JULIANA MARIA RESTREPO CARDONA**
**C.C. 30.310.370**
**SUPERVISOR**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Escaneado con CamScanner