ACTA DE RECIBO DE OBRA
(CONTRATO No. 015 DEL 20 DE ABRIL DE 2023)

CONTRATO No.:	015
PROCESO DE SELECCIÓN No.:	INVITACION PRIVADA DE OFERTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE ABRIL DE 2023
OBJETO:	PREVENCIÓN DEL RIESGO 'DE DESASTRE MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL SECTOR LA ARENERA - VEREDA LA MESETA - MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN:	GIRARDOTA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA:	PREVENCIÓN DEL RIESGO 'DE DESASTRE MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL SECTOR LA ARENERA - VEREDA LA MESETA - MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - GIRACOM
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE:	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA:	APES INGENIERÍA S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 901.407.879-3
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL CONTRATISTA:	Cra 46 No. 76 SUR 69 APTO 709
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO:	FRANKLIN DUQUE GOMEZ
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL:	CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($111.396.475)
IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y ASEGURADORA	• PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 430-47-994000060625 EXPEDIDA CON ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA • PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 430-74-994000022213 EXPEDIDA CON ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 70 DEL 17/04/2023 REGISTRO PRESUPUESTAL CRP N° 90 DEL 20/04/2023.
FECHA OTROSÍ No. 1:	27 DE JUNIO DE 2023
PLAZO ADICIONADO OTROSÍ No. 1:	CUARENTA Y SEIS (46) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	12 DE AGOSTO DE 2023
FECHA OTROSÍ No. 2:	11 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO ADICIONADO OTROSÍ No. 2:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y UN (01) DIA

ACTA DE RECIBO DE OBRA	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27 DE AGOSTO DE 2023
FECHA OTROSÍ No. 3:	25 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO ADICIONADO OTROSÍ No. 3:	DIECINUEVE (19) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA OTROSÍ No. 4:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONADO OTROSÍ No. 4:	VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	05 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR ADICIONADO OTROSÍ No. 4:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($53.798.395)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($165.194.870)
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO

El día 21 del mes de septiembre de 2023 se reunieron en las oficinas de GIRACOM, El doctor **JOSELUIS CARDONA OCHOA**, en calidad de Gerente de GIRACOM, el ingeniero **FRANKLIN DUQUE GOMEZ**, en calidad de Subgerente de proyectos y supervisor interno del contrato; el ingeniero **JULIAN DAVID CUERVO GÓMEZ**, representante legal de APES INGENIERIA S.A.S en calidad de Contratista de Obra, con el propósito de suscribir el **ACTA DE TERMINACION BILATERAL del CONTRATO DE OBRA NO. 015** celebrado el día 20 del mes de abril del año 2023.

Lo anterior en atención de las siguientes consideraciones:

1. Que el día 20 de septiembre de 2023, se realizó recorrido en el sitio de la obra y revisión final de cada una de las actividades ejecutadas del contrato N°015-2023.

2. El contrato se ejecutó dentro del plazo, plan y especificaciones estipulados.

3. Se atendieron oportunamente los requerimientos del Supervisor interno delegado, tanto técnicos como administrativos, durante la ejecución y previos a la fecha de recibo.

4. Acuerdan aceptar los trabajos en las condiciones actuales, y dar por terminadas las labores físicas del contrato sin exonerar al Contratista de su responsabilidad ante cualquier efecto o deterioro que se presente en la obra ejecutada, durante el período que cubra la póliza de calidad de los trabajos realizados o la omisión de alguno de los elementos considerados en los diseños o propuestos por la Interventoría/supervisión y/o consignados en las respectivas actas de pago.

5. El contratista será responsable para efectos de liquidación, de extender o ampliar la garantía del contrato, con el fin de asegurar de manera específica y concreta determinados riesgos, fallas estructurales e imprevistas debido a procedimientos constructivos vinculados en general a responsabilidades que le incumben con posterioridad a la terminación del contrato.

6. El Contratista será responsable civilmente de las fallas estructurales que pudieran afectar su estabilidad por causa de los materiales y/o procedimientos utilizados durante la ejecución del contrato. Esto es, responderá por toda connotación de carácter técnico que motive comportamientos inapropiados de la estructura en términos de su estabilidad, durabilidad, apariencia y/o servicio.

7. Es responsable el contratista según lo pactado en el contrato perfeccionado y lo estipulado en la Ley 80 de 1993, artículo 3° "De los fines de la contratación estatal" y artículo 5° "De los derechos y deberes de los contratistas", numeral 4 "Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello".

8. La supervisión interna, procederá con la etapa de liquidación del contrato de obra, conforme a las obligaciones contractuales y requisitos exigidos por parte de la entidad contratante.

9. El contratista cumplirá con los requisitos exigidos para la liquidación bilateral del contrato de obra según lista de chequeo de GIRACOM.

Se procederá a elaborar el Acta de Liquidación en un tiempo máximo de cuatro meses contados a partir de la firma del acta de terminación y recibo de obra, tal como lo dispone el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Luego de lo consignado en la presente reunión, se procedió a la recolección de las firmas para su legalización.

Dado en el municipio de Girardota, el día 21 del mes de septiembre del año 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente general
GIRACOM

FRANKLIN DUQUE GOMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS
GIRACOM

JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ
APES INGENIERIA S.A.
Contratista de Obra

Proyectó y Elaboró: Esteban Madrigal L
Contratista
Apoyo a la supervisión

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302797347

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000060625 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
25	09	2023	25	09	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **APES INGENIERIA S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.407.879-3**

DIRECCIÓN: CALLE 27 D SUR 27 C 101 AP 1201 CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045084046

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE GIRARDOTA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.807-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	28/04/2023	21/01/2024	24,779,230.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/04/2023	21/09/2026	8,259,743.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		49,558,461.00

BENEFICIARIOS
NIT 890980807 - MUNICIPIO DE GIRARDOTA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

BENEFICIARIOS
NIT 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK httpswwwsolidariacomcoPatrimonialesConsultafrmingdatosaspx

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LYS ASESORES DE SEGUROS Y CIA	3340	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004302797 34

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207AD60FF47657

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000060625** ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **APES INGENIERIA S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.407.879-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE GIRARDOTA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.807-1**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CRE-CO-015-2023 CUYO OBJETO ES:

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL SECTOR LA ARENERA - VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 21/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E IND HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302798089

PÓLIZA No: 430 -74 - 994000022213 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGE: 430 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
25 / 09 / 2023		25 / 09 / 2023	23:59	05 / 10 / 2023	23:59	10	25 / 09 / 2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	25 / 09 / 2023	23:59	05 / 10 / 2023	23:59	10

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **APES INGENIERIA S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.407.879-3**

DIRECCIÓN: CALLE 27 D SUR 27 C 101 AP 1201 CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELEFONO: 6045084046

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

DIRECCIÓN: CRA 14B # 2 61 APTO 301 CIUDAD: **MEDELLÍN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 6042898306

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE GIRARDOTA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.807-1**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORI. NIT : 901464458

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: GIRARDOTA

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	232,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 901407879 - APES INGENIERIA S A S
NIT 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU
NIT 890980807 - MUNICIPIO DE GIRARDOTA

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CRE-CO-015-2023 CUYO OBJETO ES: PREVENCIÓNDELRIESGO DE DESASTRE MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL SECTORLA ARENERA - VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS ADICIONALES: GIRACOM y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LYS ASESORES DE SEGUROS Y CIA	3340	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004302798O8

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

NFIATPATRI 0

CADB207A060FF47656 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia cobra la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000022213** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **APES INGENIERIA S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.407.879-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE GIRARDOTA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.980.807-1**

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA (CONTRATO No. 015 DEL 20 DE ABRIL DE 2023) FIRMADO EL DÍA 21/09/2023

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000022213** ANEXO: 7 TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

TOMADOR: **APES INGENIERIA S A S** IDENTIFICACION: **901.407.879-3**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA PARA LA COMPETITIVID	901464458-9	DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO	GIRARDOTA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0