Pereira, octubre 18 de 2019

Doctora
KAREN ZAPE AYALA
Secretaria de Desarrollo Social y Político

Asunto: Presentación balance de Supervisión del Convenio de Asociación 1088 del 01 de Febrero de 2019.

Actualmente la Fundación del Señor De La Divina Misericordia Arca de Noé, se encuentra prestando el servicio de atención integral a 65 adultos mayores con derechos vulnerados Contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, al 30 de septiembre de 2019 ha ejecutado un total de 88% y a la fecha se le han realizado ocho (8) pagos, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro resumen de pagos

BALANCE ARCA FUNDACION ARCA DE NOÉ

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
01/02/2019 AL 28/02/2019	$ 558.022.783	$ 62.002.532	$ 496.020.251	11%
01/03/2019 AL 31/03/2019		$ 62.002.532	$ 434.017.719	22%
01/04/2019 AL 30/04/2019		$ 62.002.532	$ 372.015.187	33%
01/05/2019 AL 31/05/2019		$ 62.002.531	$ 310.012.656	44%
01/06/2019 AL 30/06/2019		$ 62.002.531	$ 248.010.125	56%
01/07/2019 AL 31/07/2019		$ 62.002.531	$ 186.007.594	66%
01/08/2019 AL 31/08/2019		$ 62.002.531	$ 124.005.063	77%
01/09/2019 AL 30/09/2019		$ 62.002.531	$ 62.002.532	88,88%

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se observa que el convenio en ejecución se encuentra próximo a su terminación tanto en tiempo como en dinero, por tal razón, es necesario dar continuidad al Convenio y así garantizar la atención integral a los 65 adultos mayores que se encuentran inscritos al Centro Bienestar en Mención y que tienen vulnerados sus derechos básicos a la vivienda digna, a la alimentación, el vestido, la recreación. Así mismo y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha ejecutado la totalidad de los recursos asignados al convenio 1088 del 01 de febrero de 2019.

Por lo previamente expuesto, es necesario que el convenio de Asociación, sea prorrogado en tiempo hasta el día 31 de diciembre de 2019 y adicionado en dinero por un valor total de: CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 180.102.592) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera:

Valor adición por parte del Municipio y la Fundación de la Divina Misericordia Arca de Noé.

Nombre de CBA	Fecha final del contrato actual	Cantidad de días hasta el 31 de diciembre	Valor de adición en días del Municipio	Valor de adición en días de la Asociación
Arca de Noé	31/10/2019	61	$ 126.071.814	$ 54.030.778

Adición por parte del Municipio: Ciento veintiséis millones setenta y un mil ochocientos catorce pesos m/cte ($ 126.071.814) m/cte.

Adición por parte de la Fundación: cincuenta y cuatro millones treinta mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 54.030.778) m/cte, **y prorrogado en tiempo por un periodo de dos (2) meses y un (1) día** y así no interrumpir la atención de la población beneficiaria.

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de Octubre de 2019.

Atentamente,

MARTHA ISABEL OSPINA CÁRDENAS
Supervisora
Subsecretaria Grupos Vulnerables y Programas Especiales