ACTA No. 06 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira, en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se reunieron **OLGA LUCIA DUARTE GONZÁLEZ**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE,** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de prestación de servicios No. interno: 469 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 4606063 de fecha 16/02/2023). Conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TÉCNICAMENTE EN EL ÁREA AGRÍCOLA EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
NIT O CEDULA	1.088.298.528
IMPUTACIONES	**RUBRO No. 2.3.2.02.02.008 C. COSTO: 0308 -FONDO: 446 CDP No. 734 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2023 COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 745 del 21/02/2023**
PLAZO INICIAL	11 meses de ejecución contractual contados a partir de la firma del acta de inicio sin que exceda el 30 de Diciembre del 2022.
FECHA DE INICIACION	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 32.251.368**
ANTICIPO	$0.
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales vencidas por valor de (4.031.421), y/o proporcional según los días efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de prestación de servicio, a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**21 de septiembre de 2023**

ACTA No. 06 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 32.251.368**
Valor Adición	$20.157.105	
Valor total de actas pagadas	$ 4.031.421	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ 8.062.842**	
SUMAS IGUALES	**$ 32.251.368**	**$ 32.251.368**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): **$ 4.031.421**

PERIODO DE PAGADO DESDE **21/07/2023** HASTA **20/08/2023**

OBSERVACIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas, durante este presente periodo, la contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE** alcanzo un equivalente del 75%; cumpliendo con las siguientes actividades, de acuerdo al informe técnico entregado por el contratista, así:

Actividad 1: Realización 20 visitas de asistencia técnica y verificación a productores beneficiados con los programas y proyectos de la línea plátano, ejecutados por la secretaria de desarrollo agropecuario en el departamento de Risaralda, en cumplimiento a la meta de producto “sp13.1 MP 190 aumentar a 1000productores atendidos de manera permanente en el marco de la complementariedad del servicio de extensión Agropecuaria.

Avance: Para dar cumplimiento a las actividades del mes de agosto del presente año, en el contrato de actividades se realizaron 20 visitas técnicas de verificación en el cultivo de plátano. Las verificaciones realizadas se enfocaron en identificar presencia de la bacteria Ralstonia solanacearum, como también bacteriosis, también se determinaron niveles de infestación de plagas tales como el picudo, el gusano tornillo y/ o el gusano cabrito o cachón.

Mediante análisis foliar se determinó la cantidad de fertilidad presente en las plantas, en ese proceso se le enseño al productor a identificar las carencias de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y demás elementos importantes para la producción del plátano.

Se enfatizo en seriedad que se debe tener a la hora de abordar enfermedades de carácter cuarentenario, como lo es la bacteria Ralstonia Solanacearum, puesto que se evidencia que los productores ingresan a los predios sin tomar medidas drásticas de desinfección y manejo adecuado de la herramienta a la hora de pasar a realizar labores culturales de planta a planta.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

ACTA No. 06 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

Actividad 2: realizar como mínimo una actividad mensual de transferencia de conocimiento grupal en el transcurso de la ejecución del contrato enfocadas al mejoramiento productivo y de las condiciones fitosanitarias del cultivo del plátano a los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos de la línea de plátano, ejecutados por la secretaria de desarrollo agropecuario en el departamento de Risaralda.

Avance: Para el cumplimiento de esta actividad se realizó en el municipio de Quinchía el día 28 de julio en conjunto con el equipo agrícola de la secretaria de desarrollo agropecuario y nuestra directora Olga Lucia Duarte, día de campo sobre manejo de plagas y enfermedades de control cuarentenario en el cultivo de plátano.

Esto con el fin de enseñar a los productores de plátano del municipio antes mencionado a contener y controlar enfermedades determinantes como lo son ralstonia solanacearum, más conocida como moko o madura viche.
También se trataron temas importantes como lo son la fertilidad de los suelos y el manejo de arvenses asociadas al cultivo de plátano, propagación adecuada del cultivo y manejo de arvenses puesto que estas pueden ser hospederas de la enfermedad.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 3: participar en el grupo de WhatsApp creado para línea de plátano, que permita la vinculación, participación, orientación y formación en temas de interés para los beneficiarios de la línea de plátano, fortalecimiento la metodología propuesta y desarrollada por la CEPAL, en cuanto a la utilización de herramientas digitales como medio de acercamiento técnico con los productores.

Avance: Para cumplir con la actividad se ha hecho parte del grupo de WhatsApp creado para línea de plátano, llamado PLATANO EN RISARALDA desde el inicio del contrato se ha venido participando, compartiendo experiencias y comentarios acerca de las actividades realizadas en el cultivo del plátano, con o también otros datos de interés como lo son los precios de los productos en la central de abastos Mercasa.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: **75%**

Actividad 4: Elaborar una matriz de visitas de los productores, para el seguimiento mensual por parte de la supervisión.

Avance: Durante el mes de agosto se continuó realizando la matriz de seguimiento y visitas a los productores de plátano atendidos para el seguimiento mensual por parte de la supervisión. También se consignó allí la información de los productores atendidos que han sido beneficiados por los programas precedidos por la secretaria de desarrollo agropecuario de la gobernación.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 5: Asistir a la reunión mensual en la cual se socialicen y evidencien las situaciones encontradas en las visitas conforme a la matriz presentada al supervisor del contrato, presentando alcances obtenidos

ACTA No. 06 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

en las visitas de cada uno de los beneficiarios en el periodo de informe definiendo, recomendaciones, compromisos y observaciones.

Avance: El día 17 de agosto se participó en la reunión de asistió a la reunión mensual de equipo técnico agrícola para la socialización y evidencias de las situaciones encontradas en las visitas conforme a la matriz presentada al supervisor del contrato, presentando alcances obtenidos en las visitas de cada uno de los beneficiarios en el periodo de informe definiendo, recomendaciones, compromisos y observaciones.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 6: adoptar la implementación del sistema interno de captura de la información para el área agrícola que permita la recolección mediante los formatos adoptados y normalizados por la entidad para la consolidación de la información de los productores beneficiarios de los programas y proyectos que se ejecutan desde la secretaria de desarrollo agropecuario.

Avance: Para el alance de esta actividad se realizó agrupación de la información del mes para el área agrícola con los formatos adoptados y normalizados por la entidad, consolidando la información de los productores beneficiarios de los programas y proyectos que se ejecutan desde la secretaria de desarrollo agropecuario.
Como soporte de la actividad las evidencias presentadas serán los formatos de registro de visitas a campo, las planillas de asistencia a reuniones y/o capacitación del equipo agrícola y de productores.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 7: realizar las actividades de fortalecimiento, promoción y entrega a los beneficiarios de los diferentes municipios del departamento, conforme a la programación de la secretaria de desarrollo agropecuario.

Avance: En el mes de agosto participó en la entrega de kits y fertilizantes por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario de la gobernación a productores agrícolas del municipio de Quinchía.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 8: realizar actividades de apoyo técnico en lo referente a los requerimientos y solicitudes de intervención para línea de plátano de las diferentes entidades de orden nacional, departamental y municipal.

Avance: Para dar cumplimiento a los requerimientos de la secretaria de desarrollo agropecuario se realiza en el municipio de Quinchía en compañía el equipo técnico agrícola de la secretaria de desarrollo agropecuario capacitación sobre plagas y enfermedades, propagación y fertilización a productores de plátano del municipio con la finalidad de dar a conocer técnicas para la prevención y control de la propagación de la bacteria Ralstonia Solanacearum, más conocida como Moko o madura viche y también propender por que los productores conozcan técnicas mejores y adecuadas para el manejo sostenible y productivo de sus cultivos de plátano.

ACTA No. 06 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

También se asistió a la feria Megafest 2023 de hecho en Risaralda, evento donde participaron Asociaciones y productores agropecuarios del Departamento de Risaralda.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

Actividad 9: Elaborar mensualmente encuestas de satisfacción al 30% de los usuarios atendidos en el desarrollo de los alcances del contrato, acorde a la política de desempeño y gestión institucional del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG

Avance: Para el cumplimiento de esta actividad durante el mes de agosto se realizó el diligenciamiento del 30% de los usuarios atendidos en el desarrollo de los alcances del contrato, acorde a la política de desempeño y gestión institucional del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 75%

NOTA:
La suscrita Supervisora hace constar que el contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE** hace entrega del **presente informe** de los alcances realizados cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual (Prestar los servicios profesionales de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores agrícolas en el departamento de Risaralda), que corresponde al periodo comprendido del **21 de julio al 20 de agosto del 2023**, lo que equivale a un avance del 7**5%**

El contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE**, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). El número de planilla de pago del mes de **julio No. 27062769** de fecha de pago **2023-08-10**.

Firma
YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
Contratista

firma
OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró: Olga Lucia Duarte González