MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

MEMORIAS DE CANTIDADES

Calle 11 No. 11 - 17 Socorro - Santander
Cel.: 312 5183770
map_ingenieros@hotmail.com

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	1.1 Localizacion general con Estación Topografica	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	PARQUE COLINAS	353.80	353.80	M2	353.80	
				TOTAL	353.80	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	1.2 Excavación en material comun a mano	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES	SE CONSIDERÓ UN PORCENTAJE IGUAL AL 90% PARA SUELO Y UN PORCENTAJE DE 10% PARA ROCA				

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Área (m^2)	H Espesor (m)	%				
	Zona de Losas	311.50	0.80	90%	224.28	M3	224.28	
	Muro de Contención	7.32	1.40	90%	9.22	M3	9.22	
						TOTAL	233.50	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO

REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	1.3 Excavacion en Roca	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES	SE CONSIDERÓ UN PORCENTAJE IGUAL AL 90% PARA SUELO Y UN PORCENTAJE DE 10% PARA ROCA				

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Área (m^2)	H Espesor (m)	%			
	Zona de Losas	311.50	0.80	10%	24.92	M3	24.92
	Muro de Contención	7.33	1.40	10%	1.03	M3	1.03
						TOTAL	25.95

ESQUEMA



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO

REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	1.4 Retiro de material producto de excavación	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES	SE CONSIDERÓ UN PORCENTAJE IGUAL AL 90% PARA SUELO Y UN PORCENTAJE DE 10% PARA ROCA				

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Área (m^2)	H Espesor (m)	%				
	Zona de Losas	311.50	0.80	100%	249.20	M3	249.20	
	Muro de Contención	7.32	1.40	100%	10.25	M3	10.25	
						TOTAL	259.45	



Elaboró

EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO

REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	.	REVISO	S.G
ITEM	1.5 Perfilacion manual a 45° talud	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	PARQUE COLINAS	15.00	15.00	ML	15.00	
				TOTAL	15.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	2.1 Sub base granular - SBG (Suministro, conformacion y compactacion manual) e=0.22Cm	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m^2)	DIMENSIONES H Espesor (m)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Zona de Losas	247.18	0.31	76.63	M3	76.63
					TOTAL	76.63

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	2.2 Losa de contrapiso E=8 cm Incluye refuerzo	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m^2)	DIMENSIONES H Espesor (m)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Zona Juego Infantil	50.27	0.08	1.00	M2	50.27
	Zona Adoquin	24.42	0.08	1.00	M2	24.42
	Zona equipos biosaludables	3.14	0.08	4.00	M2	12.57
	Zona de bancas	1.20	0.08	2.00	M2	2.40
	Zona adoquin retondas	1.78	0.08	4.00	M2	7.12
	Zona entrada cancha	5.94	0.08	1.00	M2	5.94
	Zona adoquin bancas	0.90	0.08	2.00	M2	1.80
					TOTAL	104.51

ESQUEMA



Elaboré
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	.	REVISO	S.G
ITEM	2.3 Viga Confinamiento de Losa S= 20x20cm	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Zona de Losas	25.13	25.13	ML	25.13
				TOTAL	25.13

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	3.1 Suministro e instalacion de piso en caucho	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Área (m^2)	H Espesor (m)			ACUMULADO	
	Zona Juego Infantil	0.00	0.00	1.00	M2	0.00	
					TOTAL	0.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	3.2 Suministro e Instalación de Adoquin Peatonal Tipo I	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m²)	DIMENSIONES H Espesor (m)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Zona Adoquin pasillo central	24.42	0.08	1.00	M2	24.42
	Zona adoquin rotondas	1.78	0.08	4.00	M2	7.12
	Zona entrada cancha	5.94	0.08	1.00	M2	5.94
	Zona adoquin bancas	0.90	0.08	2.00	M2	1.80
					TOTAL	39.28

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR		REVISO	S.G
ITEM	3.3 Juego Infantil (Ref SF010C)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Entrada Principal	1.00	1.00	UND	1.00	
				TOTAL	1.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	3.4 Desmonte, mantenimiento e instalacion de juegos existentes	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Zona de Juegos	4.00	4.00	UND	4.00	
				TOTAL	4.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avalé
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	3.5 Suministro e instalacion de Bancas en Piedra Barichara	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Zona de Bancas	2.00	2.00	UND	2.00	
				TOTAL	2.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avalé
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	3.6 Suministro e instalacion de equipos biosaludables para gimnasios al aire libre	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Zona de losas	1.00	1.00	UND	1.00	
				TOTAL	1.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR		REVISO	S.G
ITEM	4.1 Bordillo prefabricado de confinamiento A-80	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		0.00	0.00	ML	0.00	
				TOTAL	0.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	26/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR		REVISO	S.G
ITEM	5.1 Desmonte Cerramiento existente cancha multifuncional	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Zona de Cancha	6.20	6.20	ML	6.20	
	Zona de Cancha	5.50	5.50	ML	5.50	
	Zona de Cancha	20.21	20.21	ML	20.21	
				TOTAL	31.91	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	5.2 Instalacion cerramiento en tuberia galvanizada y malla eslabonada cancha multifuncional	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		0.00	0.00	ML	0.00	
				TOTAL	0.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 01 Cerramiento Provisional en Lona verde	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Zona de Parque	64.31	64.31	ML	64.31	
				TOTAL	64.31	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 02 Viga de Cimentación 20X20cm - 21 MPa (Incluye Acero PDR-60)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Cerramiento cancha	26.10	26.10	ML	26.10
	Cerramiento cancha	3.10	3.10	ML	29.20
	Cerramiento cancha	3.85	3.85	ML	33.05
				TOTAL	33.05

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 03 Columnetas 10x20cm - 21 MPa (Incluye Acero PDR-60)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Cerramiento cancha	31.57	31.57	ML	31.57
				TOTAL	31.57

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 04 Instalación de Malla Eslabonada Cal 10 (Incluye Angulos - Tuberia y Platina)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long (m)	Altura (m)			
	Cerramiento Cancha	34.91	1.80	1.00	M2	62.84
	Cerramiento Casas	20.21	4.00	1.00	M2	80.84
					TOTAL	143.68

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 05 Módulo de Ladrillo T1 7X12X24.5 (Módulo 1.80X0.63 m)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long (m)	Altura (m)			
	Cerramiento Cancha	29.23	0.63	1.00	M2	18.42
					TOTAL	18.42

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 06 Suministro e Instalación de Piso en Caucho espesor 3 cm	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Área (m^2)	H Espesor (m)			
	Zona de Juego Infantil	50.27	0.09	1.00	M2	50.27
					TOTAL	50.27

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avalé
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 07 Estructura de Soporte para juegos existentes	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Juegos existentes	1.00	1.00	UND	1.00	
				TOTAL	1.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	:	REVISO	S.G
ITEM	INP 08 Concreto ciclópedo (60 - 40)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m^2)	DIMENSIONES H Espesor (m)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Cerramiento cancha	10.20	0.25	1.00	M3	2.55
	Cerramiento cancha	1.86	0.20	1.00	M3	0.37
	Cerramiento cancha	2.70	0.25	1.00	M3	0.68
	Muro de Contención	9.76	0.20	1.00	M3	1.95
					TOTAL	5.55

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL

Firma:

Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 09 Caja de Inspección (60X60 cm)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Red de desague	3.00	3.00	UND	3.00
				TOTAL	3.00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 10 Suministro e Instalación de Tubería de 6" Sanitaria	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Red de desague	29.00	29.00	ML	29.00	
				TOTAL	29.00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 11 Concreto de 3.000 psi Para Muro de Contención	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m^2)	DIMENSIONES Long (m)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Muro de Contención	0.34	12.00	1.00	M3	4.08	
					TOTAL	4.08	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 12 Acero de refuerzo 6000 psi para muro de contención, incluye suministro, figurado y fijación	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	KG

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Muro de Contención	326.40	326.40	KG	326.40
				TOTAL	326.40

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS


Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 13 Relleno en Material Granular	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M3
OBSERVACIONES					

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Área (m^2)	H Espesor (m)			ACUMULADO	
	Muro de contención	7.20	1.40	1.00	M3	10.08	
					TOTAL	10.08	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 14 Superficie en arena para zona de Juegos (Incluye Material filtrante, Geotextil y Arena)	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Área (m2)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Zona de Juegos	65.05	65.05	M2	65.05
			TOTAL		65.05

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

MAP S.A.S. Ingenieros Contratistas

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA 3 - ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	29/12/2022 - 26/06/2023		
CONTRATISTA	MAP INGENIEROS CONTRATISTAS	INTERVENTOR	-	REVISO	S.G
ITEM	INP 15 Suministro e Instalación de Cesped	SUPERVISOR	ING. JHON FREDY URIBE TORRES	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANT	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Zona 1	3.22	3.22	M2	3.22
	Zona 2	45.56	45.56	M2	45.56
	Zona 3	10.66	10.66	M2	10.66
	Zona 4	5.63	5.63	M2	5.63
				TOTAL	65.07

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
REP. LEGAL MAP INGENIEROS CONTRATISTAS

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: ING. JHON FREDY URIBE TORRES

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

Calle 11 No. 11 - 17 Socorro - Santander
Cel.: 312 5183770
map_ingenieros@hotmail.com

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	10/10/2022 AL 20/10/2022								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Se inician actividades de retiro de juegos existentes en la zona del parque. 2. Localización y replanteo de las zonas de construcción. 3. Remoción de cerramiento en malla existente en la zona de la gradería. 3. Excavación para viga cimiento del cerramiento perimetral. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	02/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Se inician actividades de armado de formaleta para la fundida de la viga de cimentación 20x20 cm del cerramiento perimetral. 2. Se funde parte de la viga de cimentación y se realiza la nivelación de los tubos de 2" para el cerramiento. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	03/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Se inician actividades de desencofrado de vigas de cimentación. 2. Se funde la longitud restante de la viga cimiento junto con los dados de soporte de la misma. 3. Instalación de canastillas de columnetas y tubos de cerramiento de 2". 4. Armado de formaleta para fundida de zona de conexión con tramo principal de la cancha. 5. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	06/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		*7:00 A.M*		*CIERRE:*		*5:00 P.M*	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Se inician actividades revisando la alineación de los tubos del cerramiento. 2. Trazado de hilos para alineamiento de muro en ladrillo a la vista. 3. Instalación de módulos de ladrillo T1 a la vista con limpieza de brecha. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	07/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Se inician actividades revisando los hilos para el alineamiento del muro. 2. Instalación de módulos de ladrillo T1 a la vista con limpieza de brecha. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	08/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de módulos de ladrillo T1 a la vista con limpieza de brecha. 2. Limpieza de módulos de ladrillo a la vista instalados. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	09/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de módulos de ladrillo T1 a la vista con limpieza de brecha. 2. Armado de formaleta y fundida de columnetas de confinamiento. 3. Excavación y replanteo de zona del parque con retroexcavadora. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	10/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Retiro de formaleta de unidades de columneta instaladas. 2. Armado de formaleta y fundida de columnetas de confinamiento. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	11/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Limpieza de mampostería en ladrillo a la vista instalada. 2. Armado de formaleta y fundida de columnetas de confinamiento. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALBIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	13/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado de formaleta para la aplicación de mortero de protección de humedad. 2. Aplicación de mortero de protección en zona superior del muro en ladrillo T1. 3. Debido a que el muro en ladrillo a la vista no cuenta con alfajía en concreto, se realiza la aplicación de una capa de mortero para la conservación del mismo. 4. Instalación de módulos de cerramiento en malla eslabonada y marco metálico.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	14/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Nivelación de la zona de construcción del parque. 2. Excavación y nivelación de las zonas de construcción de losas en concreto. 3. Instalación de módulos de cerramiento en malla eslabonada y marco metálico. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	15/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Nivelación de la zona de construcción del parque. 2. Excavación y nivelación de las zonas de construcción de losas en concreto. 3. Construcción de cerramiento perimetral en lona verde. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA	
DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	16/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Replanteo y Nivelación de la zona de construcción del parque infantil. 2. Suministro e instalación de subbase granular para losas en concreto. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	17/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	


ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Replanteo y Nivelación de la zona de construcción del parque. 2. Verificación de niveles finales de las losas en concreto. 3. Extendida y compactación de subbase granular para losas en concreto. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA	
DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	18/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Replanteo y Nivelación de la zona de construcción del parque. 2. Verificación de niveles finales de las losas en concreto. 3. Extendida y compactación de subbase granular para losas en concreto. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	20/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Verificación de niveles finales de las losas en concreto. 2. Extendida y compactación de subbase granular para losas en concreto. 3. Fundida de losa en concreto para disposición de juego infantil. 4. Fundida de viga de confinamiento perimetral. 5. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	21/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado y Fundida de losas en concreto para disposición de equipos biosaludables. 2. Revisión del acabado de las losas en concreto. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	22/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado y Fundida de losas en concreto para disposición de equipos biosaludables. 2. Armado de formaleta para la construcción de losa para zona de adoquín. 3. Revisión del acabado de las losas en concreto. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	23/03/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado y Fundida de losas en concreto para disposición de adoquín peatonal. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	24/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado y Fundida de losas en concreto para disposición de bancas en piedra. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	27/03/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación y detallado de Bancas en piedra para la zona del parque. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA	
DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO **CC. 91109988** **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** **SUPERVISORA DE OBRA**
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	22/05/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	***REGISTRO DE EJECUCIÓN***
1. Construcción de estructura de soporte para la instalación de juegos existentes. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	26/05/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Corte y retiro de maleza en la zona del parque. 2. Localización y trazado de hilos en la zona del muro de contención. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	29/05/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*		*Lluvioso:*	X	*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Excavación y ubicación de cajas de inspección para sistema de desagüe. 2. Excavación en la zona del muro de contención. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA	
DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	30/05/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*		*Lluvioso:*	X	*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Excavación y ubicación de cajas de inspección para sistema de desagüe. 2. Excavación en la zona del muro de contención. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	31/05/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Ajuste del nivel de excavación en cajas de inspección para sistema de desagüe. 2. Excavación para instalación de tubería de 6" del sistema de desagüe. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	01/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		


ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Fundida de concreto ciclópeo en muro de contención. 2. Ajuste del nivel de excavación para instalación de tubería de 6" del sistema de desagüe. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA	
DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	02/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Corte y retiro de maleza en la zona del módulo de cerramiento de la cancha. 2. Inspección del pozo de alcantarillado disponible. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	03/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	***REGISTRO DE EJECUCIÓN***
1. Excavación en la zona del módulo de cerramiento para vertimiento de solado. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	05/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	***REGISTRO DE EJECUCIÓN***
1. Perforación de tubería de 6" para el sistema de filtro. 2. Revisión de los niveles de excavación en la zona del módulo de cerramiento ubicado en la cancha. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	06/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	X	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Inicio de fundida de cajas de inspección. 2. Fundida de solado en tramos de posterior disposición de tubería. 3. Fundida de solado en zona de módulo de cerramiento. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	07/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*		*Lluvioso:*	X	*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de tubería sanitaria de 6". 2. Corte y doblado de hierro para armado de refuerzo del muro de contención. 3. Fundida de tapas de cajas de inspección. 4. **Fundida de solado del tramo que conecta la caja de inspección con el pozo de alcantarillado.** 5. **Sin observaciones adicionales.**	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	08/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*		*Lluvioso:*	X	*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Fundida de concreto ciclópeo. 2. Fundida del piso de las cajas de inspección. 3. Instalación de cañuelas con tubería sanitaria de 6". 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	09/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado de refuerzo en muro de contención. 2. Instalación de tapas en cajas de inspección. 3. Fundida de piso en cajas de inspección. 4. Instalación de tubería sanitaria 6" en tramo que conecta la caja de inspección con el pozo de alcantarillado. 5. Vaciado de piedra filtro en la excavación del sistema de tubería. 6. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	10/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado de refuerzo en muro de contención. 2. Descargue en zona de obra del adoquín peatonal en i. 3. Sin observaciones adicionales.	


RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	12/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado de refuerzo del muro de contención. 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	13/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Fundida de la zarpa del muro de contención. 2. Instalación de adoquín peatonal en i. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	14/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de adoquín peatonal en i. 2. Movimiento de tierra en la zona de juegos. 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	15/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Armado de formaleta para muro de contención 2. Fundida de muro de contención en concreto 3000 PSI 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	16/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de superficie en arena para zona de juegos 2. Instalación de adoquín peatonal en la entrada principal de la cancha 3. Relleno de muro de contención en material granular. 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	17/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Desmonte de cerramiento existente en cancha multifuncional 2. Instalación de césped en zona del parque 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	20/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de superficie en arena para zona de juegos 2. Instalación de césped en zona del parque 3. Instalación inicial de equipos biosaludables 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	21/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de equipos biosaludables 2. Instalación de parque infantil 3. Instalación de módulos de cerramiento perimetral de la cancha multifuncional 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA


DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	22/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	***REGISTRO DE EJECUCIÓN***
1. Instalación de parque infantil 2. Instalación de módulos de cerramiento perimetral de la cancha multifuncional 3. Instalación de plantas ornamentales 4. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	23/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de piso en caucho e=3.0 cm 2. Instalación de módulos de cerramiento perimetral de la cancha multifuncional 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 **RESIDENTE DE OBRA**	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER								
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander							
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011							
FECHA:	24/06/2023							
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		1:00 P.M	
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*	

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Instalación de piso en caucho e=3.0 cm 2. Instalación de módulos de cerramiento perimetral de la cancha multifuncional 3. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

MAP S.A.S.
Ingenieros Contratistas
Nit:900430962-1

BITÁCORA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER									
LOCALIZACIÓN:	Socorro, Santander								
No. DE CONTRATO:	SAMC-SOC-2022-011								
FECHA:	26/06/2023								
HORARIO:	*INICIO:*		7:00 A.M		*CIERRE:*		5:00 P.M		
ESTADO DEL CLIMA	*Soleado:*	*X*	*Lluvioso:*		*Nublado:*		*Tormentoso:*		

ACTIVIDADES EJECUTADAS / OBSERVACIONES	*REGISTRO DE EJECUCIÓN*
1. Aseo General de la Obra 2. Sin observaciones adicionales.	

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DE LA ENTIDAD:
ING. MANUEL SALVADOR AMAYA PICO CC. 91109988 RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. ALEIDA MILENA MALDONADO** SUPERVISORA DE OBRA
QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.	