Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5802 DE 2022

PROVEEDOR :
LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
LAURA MILENA RUIZ	1023911342	278604	$ 4.284.000
		TOTAL	4.284.000

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 2023

13/9/23, 16:17 Sticker web

Rad No. 2023-422-015454-2
Fecha: 2023-09-13 16:16:- Us 1071987437
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: LA INSTRUMENTADORA S.A.S
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 278604
Folios: 1 Anexos: 5
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5802 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$43.391.000			11/04/2022	10/07/2022
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700	Adición 1:	$43.391.000			11/07/2022	10/09/2022
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:	$30.000.000			11/09/2022	10/10/2022
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$13.391.000	Prórroga 3:		11/10/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$43.391.000	Prórroga 4:		1/12/2022	31/01/2023
				Adición 5:	$50.000.000	Prórroga 5:		1/02/2023	28/02/2023
				Adición 6:	$50.000.000	Prórroga 6:		1/03/2023	15/03/2023
				Adición 7:	$50.000.000	Prórroga 7:		16/03/2023	30/04/2023
				Adición 8:		Prórroga 8:		1/05/2023	31/05/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:		1/06/2023	30/06/2023
Rubro presupuestal		ARRENDAMIENTOS	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		1/07/2023	31/07/2023
						Prórroga 11:		1/08/2023	31/08/2023
						Prórroga 12:		1/09/2023	30/09/2023
			3120101	Valor Total:	$323.564.000	Fecha Terminación actual:			30/09/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES DE LA SUBRED QUE REQUIEREN EL USO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.	KE10CO4	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	261527	20/04/2022	ABRIL	22/04/2022	$ 2.913.834	$ 2.913.834	320.650.166	1%	
2	261708	22/04/2022	ABRIL	25/04/2022	$ 1.666.000	$ 4.579.834	318.984.166	1%	
3	262140	5/05/2022	MAYO	9/05/2022	$ 2.913.834	$ 7.493.668	316.070.332	2%	
4	262550	16/05/2022	11/05/2022	16/05/2022	$ 2.618.000	$ 10.111.668	313.452.332	3%	
5	264276	5/07/2022	8/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 12.729.668	310.834.332	4%	
6	264277	5/07/2022	29/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 15.347.668	308.216.332	5%	
7	264288	5/07/2022	8/06/2022	6/07/2022	$ 6.783.000	$ 22.130.668	301.433.332	7%	
8	264326	5/07/2022	29/06/2022	6/07/2022	$ 6.783.000	$ 28.913.668	294.650.332	9%	
9	264417	7/07/2022	21/06/2022	8/07/2022	$ 2.618.000	$ 31.531.668	292.032.332	10%	
10	265539	5/08/2022	26/07/2022	8/08/2022	$ 7.818.000	$ 39.349.668	284.214.332	12%	
11	266612	6/09/2022	1/09/2022	7/09/2022	$ 2.913.834	$ 42.263.502	281.300.498	13%	
12	266615	6/09/2022	2/09/2022	7/09/2022	$ 6.902.000	$ 49.165.502	274.398.498	15%	
13	266714	8/09/2022	25/07/2022	9/09/2022	$ 4.165.000	$ 53.330.502	270.233.498	16%	
14	266716	8/09/2022	17/08/2022	9/09/2022	$ 7.818.000	$ 61.148.502	262.415.498	19%	

15	266717	8/09/2022	22/08/2022	9/09/2022	$ 2.618.000	$ 63.766.502	259.797.498	20%	
16	266887	13/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	$ 4.165.000	$ 67.931.502	255.632.498	21%	
17	267790	6/10/2022	27/09/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 70.549.502	253.014.498	22%	
18	267807	6/10/2022	5/10/2022	26/10/2022	$ 4.165.000	$ 74.714.502	248.849.498	23%	
19	268423	25/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 77.332.502	246.231.498	24%	
20	268424	25/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 79.950.502	243.613.498	25%	
21	268425	25/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	$ 5.950.000	$ 85.900.502	237.663.498	27%	
22	268441	25/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	$ 8.568.000	$ 94.468.502	229.095.498	29%	
23	269088	16/11/2022	10/11/2022	25/11/2022	$ 7.818.000	$ 102.286.502	221.277.498	32%	
24	269195	18/11/2022	15/11/2022	25/11/2022	$ 11.150.000	$ 113.436.502	210.127.498	35%	
25	269432	23/11/2022	21/11/2022	25/11/2022	$ 4.165.000	$ 117.601.502	205.962.498	36%	
26	269433	23/11/2022	8/08/2022	25/11/2022	$ 4.165.000	$ 121.766.502	201.797.498	38%	
27	269505	23/11/2022	23/11/2022	25/11/2022	$ 5.950.000	$ 127.716.502	195.847.498	39%	
28	271865	9/02/2023	26/11/2022	10/02/2023	$ 2.913.834	$ 130.630.336	192.933.664	40%	
29	271756	6/02/2023	1/02/2023	16/02/2023	$ 2.618.000	$ 133.248.336	190.315.664	41%	
30	271971	10/02/2023	8/02/2023	16/02/2023	$ 9.484.000	$ 142.732.336	180.831.664	44%	
31	272574	1/03/2023	27/02/2023	6/03/2023	$ 2.913.834	$ 145.646.170	177.917.830	45%	
32	272648	3/03/2023	23/02/2023	6/03/2023	$ 7.818.000	$ 153.464.170	170.099.830	47%	
33	272649	3/03/2023	20/02/2023	6/03/2023	$ 4.165.000	$ 157.629.170	165.934.830	49%	
34	272650	3/03/2023	27/02/2023	6/03/2023	$ 2.499.000	$ 160.128.170	163.435.830	49%	
35	272743	7/03/2023	6/03/2023	7/03/2023	$ 2.913.834	$ 163.042.004	160.521.996	50%	
36	273056	16/03/2023	13/03/2023	29/03/2023	$ 4.165.000	$ 167.207.004	156.356.996	52%	
37	273326	23/03/2023	16/03/2023	29/03/2023	$ 5.200.000	$ 172.407.004	151.156.996	53%	
38	273328	23/03/2023	15/03/2023	29/03/2023	$ 9.484.000	$ 181.891.004	141.672.996	56%	
39	273660	4/04/2023	31/03/2023	13/04/2023	$ 6.902.000	$ 188.793.004	134.770.996	58%	
40	273772	11/04/2023	31/03/2023	13/04/2023	$ 2.618.000	$ 191.411.004	132.152.996	59%	
41	273832	12/04/2023	3/04/2023	13/04/2023	$ 2.618.000	$ 194.029.004	129.534.996	60%	
42	274410	26-04-23	17/04/2023	27/04/2023	$ 4.165.000	$ 198.194.004	125.369.996	61%	
43	274412	26-04-23	17/04/2023	27/04/2023	$ 2.618.000	$ 200.812.004	122.751.996	62%	
44	274701	5/05/2023	27/04/2023	12/05/2023	$ 12.102.000	$ 212.914.004	110.649.996	66%	
45	274877	11/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	$ 5.200.000	$ 218.114.004	105.449.996	67%	
46	274996	15/05/2023	4/05/2023	16/05/2023	$ 2.913.834	$ 221.027.838	102.536.162	68%	
47	275210	19-05-2023	18/05/2023	30/05/2023	$ 6.902.000	$ 227.929.838	95.634.162	70%	
48	275587	02-06-2023	31/05/2023	7/06/2023	$ 2.618.000	$ 230.547.838	93.016.162	71%	
49	275692	06-06-2023	1/06/2023	7/06/2023	$ 2.618.000	$ 233.165.838	90.398.162	72%	
50	276043	15-06-2023	13/06/2023	26/06/2023	$ 4.165.000	$ 237.330.838	86.233.162	73%	
51	276187	22-06-2023	15/06/2023	26/06/2023	$ 7.818.000	$ 245.148.838	78.415.162	76%	
52	277191	24/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	$ 2.913.834	$ 248.062.672	75.501.328	77%	
53	277225	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	$ 2.913.834	$ 250.976.506	72.587.494	78%	
54	277008	14/07/2023	7/07/2023	27/07/2023	$ 2.618.000	$ 253.594.506	69.969.494	78%	
55	277887	11/08/2023	8/08/2023	15/08/2023	$ 5.200.000	$ 258.794.506	64.769.494	80%	
56	278090	16-08-2023	15/08/2023	17/08/2023	$ 7.818.000	$ 266.612.506	56.951.494	82%	
57	278334	24-08-2023	**22/08/2023**	**28/08/2023**	$ 4.165.000	**$ 270.777.506**	**52.786.494**	84%	
58	278335	24-08-2023	**23/08/2023**	**28/08/2023**	$ 9.484.000	**$ 280.261.506**	**43.302.494**	87%	
59	278604	9/04/2023	**1/09/2023**	**8/09/2023**	$ 4.284.000	**$ 284.545.506**	**39.018.494**	88%	
		TOTAL			**284.545.506**	**284.545.506**	**39.018.494**	**88%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CIENCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/C	$ 284.545.506
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 39.018.494

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
278604* *	1/09/2023
VALOR A PAGAR	$ 4.284.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

NIT 860.503.565-9 Régimen Común
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La Instrumentadora S.A.S
Elementos Médicos Especializados
Certificado CO 05/2047 bajo la norma técnica ISO 9001:2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° 278604

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Fecha de Emisión:	04-09-2023 00:00:00-05:00
NIT / C.C.:	900959048 4	Fecha de Validación:	04-09-2023 16:33:20-05:00
Dirección	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C. COLOMBIA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	4546800	Fecha de Vencimiento:	04-12-2023
E-mail:	suroccidentefacosteosintesis@gmail.com; reffacturacion10@subredsuroccidente.gov.co;	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Transferecia Crédito
Departamento:	BOGOTA	Nro. Orden Compra:	5802
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	130012389
Vendedor:	ELIZABETH MARIN		

PACIENTE : LAURA MILENA RUIZ GONZALEZ
C.H ó A.F : 1023911342
Fecha de la Cirugía : Sep 1 2023

Linea	Referencia	Articulo	Lote No	Cant	V. Unit	%Imp	IVA/T	V/Total
1	ANNA	ALQUILER EQ NEURONAVEGACION, CX ASIS X IMAGEN, INCLUYE KIT DE LOCALIZA. EXTER Y ESFERAS DE NAVEG 3D FV:- REG:2023EBC-0027047	-	1	3.600.000	IVA 19.00%	684.000	3.600.000

– TOTAL DE LINEA 1 –

SON: Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Peso Colombiano

SubTotal	3.600.000
Descuentos	0
IVA 19%	684.000
TOTAL FACTURA	**4.284.000**

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES MORATORIO COMERCIAL SOBRE SU VALOR TOTAL, DESPUES DE RECIBIRLA O RETIRARLA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA INSTRUMENTADORA SA.S.
PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO.

Favor efectuar pago a nombre de:
LA INSTRUMENTADORA S.A.S

ACEPTADA RECIBI A CONFORMIDAD

NOMBRE LEGIBLE
NIT/C.C
FECHA:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764048380129 Consecutivo desde 274559 a 350000 de 02/05/2023 hasta 02/05/2024
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA 11.04x1000
No somos autorretenedores

CL 87 20 32 Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 7941850 ext 2029 - E-mail: facturacion@lainstrumentadora.com

CUFE: 49ed5f908bb09ba1bff38439769cf5b143b6887a3a3b20de558049f806b117686e398b1b4ad8894b3f32a3463d26f39b

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 SEP 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1